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a) Identifikaní údaje  
Název akce: Bytový dm Oscar 
Místo stavby: Liliová 37, 746 01 Opava - Jakta
Parcela íslo: 903/8 
Stupe PD: Projektová dokumentace pro provedení stavby 
Kraj: Moravskoslezský kraj 
Stavební úad: Opava 
Investor: Statutární msto Opava 
  Horní námstí 69, 746 01 Opava 
Dodavatel stavby: Opavská stavební s. r. o. 
Projektant: Bc. Petr Kureka 
  Krnovská 27, 746 01 Opava 
Spolupráce na projektu 
Stavební ást: Petr Kureka 
Statika: 
Technika prostedí staveb: 
Požární ochrana: 
Elektroinstalace: 
Projektová dokumentace pro provedení stavby je zpracována ve shod se Stavebním 
zákonem . 183/2006 Sb. [3] – pesnji v souladu s vyhláškou . 499/2006 Sb. O dokumentaci 
staveb ze  dne 10. listopadu 2006 – Pílohy . 1 a 2. [1]
b) Údaje o stávajících pomr staveništ  
Bytový dm bude stát na stavebním pozemku . 903/8, který se nachází v katastrálním 
území msta Opavy, konkrétn v ásti Jakta. Pozemek má rozlohu 4 900 m2. Pístup pro 
automobily na pozemek bude z ulice Liliová, a to pes chodník na zámkovou dlažbu, která 
tvoí tuto zpevnnou plochu pro parkování a nachází se na západní stran parcely. Její 
rozmry budou 15 x 40 m a mže na ní parkovat 11 vozidel – pro každou domácnost jedno. 
Parkovišt bude ve spádu smrem k liniovému odvodovacímu CAR žlabu [2] s lapaem 
olej, který bude napojen na kanalizaci. Nachází se zde i prostor pro umístní kontejner
(odpadové hospodáství). Vjezd na tuto plochu bude šíe 8 m. Kolem parkovací plochy bude 
umístn silniní obrubník š. 150 mm a kolem vstupu chodníkový šíky 100 mm. 


Vstup do objektu bude taktéž z ulice Liliová, pes branku a bude vytvoen ze zámkové 
dlažby. Šíka pístupové komunikace bude 2,05 m a délka 7 m ke schodišti do objektu. 
Parcela je zarostlá pouze travinami a její plocha je rovinná. 
Geotechnickým przkumem pomocí sond bylo zjištno, že se základová pda skládá 
z jílovitého písku. Pi vrtu do hloubky 6 m pod úrove pvodního terénu nebyla zjištna 
hladina podzemní vody ani radonové riziko. 
Okolo pozemku je umístno pletivo výšky 1,8 m, které je zachyceno na ocelových 
sloupcích. V tomto oplocení je otvor pro vjezd na pozemek šíky 8 m a vstupní branka šíky 
1,9 m, kterou se dá dostat pes zámkovou dlažbu ke vstupu. 
Pro výstavbu objektu bude umístn hlavní staveništní rozvad elektiny na západní 
stran pozemku. Provizorní vodovodní šachta se bude nacházet na západní stran pozemku, 
kde se bude nacházet i kanalizaní šachta. Napojení na zdroje pro potebu výstavby bude 
z ulice Šeíková. 
Objekt bude napojen na inženýrské sít z ulice Liliová.     
c) Pehled výchozích podklad a provedených przkum  
Mapové podklady: 
 katastrální mapa mstské ásti Jakta 1:2880,  
 polohopisné a výškopisné zamení situace,  
 geotechnický a radonový przkum.  
Ostatní podklady: 
 osobní prohlídka staveništ, jeho zamení a fotodokumentace, 
 požadavky stavebníka,  
 zákon . 183/2006 Sb. O územním plánování a stavebním ádu ve smyslu pozdjších 
pedpis, [3]
 vyhláška . 268/2009 Sb. [4] O technických požadavcích na stavby se zmnou 
. 20/2012 Sb.
d) Splnní požadavk dotených orgán
Projektová dokumentace je vyhotovena pro provádní stavby. Požadavky dotených 
orgán si zjišuje investor, a budou pedány zhotoviteli, který vyhraje soutž o výstavbu 
tohoto objektu nejmén 14 dní ped pedáním a pevzetím staveništ. 


e) Informace o dodržení obecných požadavk na výstavbu  
Uvedená projektová dokumentace byla vypracována s ohledem na dodržení všech 
požadavk na výstavbu – na Stavební zákon . 183/2006 Sb. [3], a na vyhlášku . 268/2009 
Sb. [4] O technických požadavcích na stavby se zmnou . 20/2012 Sb. 
f) Údaje o splnní územních regulativ  
   Zde navržené ešení výstavby je ve shod s Územním plánem msta. 
g) Vcné a asové vazby  
   Msto v nejbližších 2 letech neplánuje v okolí žádné stavební práce (výstavby nových 
objekt pro bydlení), ani práce související s komunikacemi a technickou infrastrukturou. 
h) Pedpokládaná lhta výstavby a popis postupu výstavby  
   Dokonení projektu stavby: únor 2013 
   Zahájení stavby: duben 2013 
   Ukonení stavby: kvten 2014
Postup výstavby 
1) Skrývka ornice, úprava terénu, výkopy pro základovou konstrukci, provedení 
odvodovacího píkopu vyspádovaného do sbrné jímky. Pevzetí základové spáry. 
2) Bednní a odbednní základ, jejich betonáž, osazení základových patek, prah, 
provedení zhutnného násypu pro podkladní beton, provedení podkladního betonu. 
Pevzetí základových prací.  
3) Vodorovná a svislá hydroizolace spodní stavby, TI spodní stavby, osazení sloup do 
patek, uložení prvlak a ztužidel na konzoly sloup, vyzdívání výplového zdiva, 
osazování peklad nad otvory. 
4) Sestavení stropu nad 1. PP na prvlaky. Osazování vncovek, usazení schodišt.  
5) Provedení zhutnného obsypu kolem objektu. Betonáž vstupního schodišt. 
6) Vyzdívání výplového zdiva 1.NP, osazování peklad nad otvory. 
7) Provedení stropní konstrukce nad 1. NP v. osazení vncovek a usazení schodišt. 
8) Vyzdívání výplového zdiva 2.NP, osazování peklad nad otvory.  
9) Provedení stropní konstrukce nad 2. NP v. osazení vncovek a usazení schodišt. 
	

10) Vyzdívání výplového zdiva 3.NP, osazování peklad nad otvory.  
11) Provedení stropní konstrukce nad 3. NP v. osazení vncovek. 
12) Vyzdívání atiky. 
13) Provedení ploché stechy v. osazení stešních vpustí. 
14) Zateplení fasády. 
15) Osazení výplní otvor, instalace TZB rozvod. Oplechování konstrukcí – atiky, 
prostup stešním pláštm. Parapety. 
16) Provedení omítek a obklad, sokl, podlahových vrstev, osazení zábradlí. 
17) Vnjší povrchové úpravy. 
i) Orientaní statistické údaje o stavb  
Zastavná plocha celkem (bez parkovišt): 680 m2  
Zastavná plocha pro parkovišt: 544 m2  
Obestavný prostor: 9 484 m3
Podlahová plocha – bytových místností: 1 406 m2
Podlahová plocha – spolených prostor: 833 m2
Pedpokládaná cena stavby bez DPH: 29,1 mil. K
POZN.: Ve spolených prostorách je zahrnut schodišový prostor, spoleenské prostory, 
plocha všech místností 1. PP, kolárna, koárkárna, sklad a lodžie z 1.NP. 
Zastavná plocha celkem (bez parkovišt) bere v úvahu i okapový chodník. 






V Opav dne 17. 10. 2012                                    Vypracoval: Bc. Petr Kureka 
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1. Urbanistické, architektonické a stavebn technické ešení  
a) Zhodnocení staveništ  
Bytový dm bude stát na stavebním pozemku . 903/8, který se nachází v katastrálním 
území msta Opavy, konkrétn v ásti Jakta. Pozemek má rozlohu 4 900 m2. Pístup pro 
automobily na pozemek bude z ulice Liliová, a to pes chodník na zámkovou dlažbu, která 
tvoí tuto zpevnnou plochu pro parkování a nachází se na západní stran parcely. Její 
rozmry budou 15 x 40 m a mže na ní parkovat 11 vozidel – pro každou domácnost jedno. 
Parkovišt bude ve spádu smrem k liniovému odvodovacímu CAR žlabu [27] s lapaem 
olej, který bude napojen na kanalizaci. Nachází se zde i prostor pro umístní kontejner
(odpadové hospodáství). Vjezd na tuto plochu bude šíe 8 m. Kolem parkovací plochy bude 
umístn silniní obrubník š. 150 mm a kolem vstupu chodníkový šíky 100 mm. 
Vstup do objektu bude taktéž z ulice Liliová, pes branku a bude vytvoen ze zámkové 
dlažby. Šíka pístupové komunikace bude 2,05 m a délka iní 7 m ke schodišti do objektu. 
Parcela je zarostlá pouze travinami a její plocha je rovinná. 
Geotechnickým przkumem pomocí sond bylo zjištno, že se základová pda skládá 
z jílovitého písku. Pi vrtu do hloubky 6 m pod úrove pvodního terénu nebyla zjištna 
hladina podzemní vody ani radonové riziko. 
Okolo pozemku je umístno pletivo výšky 1,8 m, které je zachyceno na ocelových 
sloupcích. V tomto oplocení je otvor pro vjezd na pozemek šíky 8 m a vstupní branka šíky 
1,9 m, kterou se dá dostat pes zámkovou dlažbu ke vstupu. 
Pro výstavbu objektu bude umístn hlavní staveništní rozvad elektiny na západní 
stran pozemku. Provizorní vodovodní šachta se bude nacházet na západní stran pozemku, 
kde se bude nacházet i kanalizaní šachta. Napojení na zdroje pro potebu výstavby bude 
z ulice Šeíková. 
Objekt bude napojen na inženýrské sít z ulice Liliová.     
  
b) Urbanistické a architektonické ešení stavby  
Bytový dm Oscar bude umístn do bytové oblasti Opava – Jakta. Pesné umístní 
objektu – polohopisné i výškopisné – provede geodetická firma dle dostupných podklad a 
výkres. Pístup pro automobily na pozemek bude z ulice Liliová, a to pes chodník na 
zámkovou dlažbu, která tvoí tuto zpevnnou plochu pro parkování a nachází se na západní 
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stran parcely. Její rozmry budou 15 x 40 m a mže na ní parkovat 11 vozidel – pro každou 
domácnost jedno. Vstup do objektu bude taktéž z ulice Liliová, pes branku a bude tvoen ze 
zámkové dlažby. Šíka pístupové komunikace bude 2,05 m a délka 7 m ke schodišti do 
objektu. Kolem parkovací plochy bude umístn silniní obrubník š. 150 mm a kolem vstupu 
chodníkový šíky 100 mm. Budova vyhovuje pokynm msta zadaným regulaním plánem. 
Pdorys objektu má tvar obdélníku. Stavba bude typodlažní (1x PP, 3x NP). Stecha 
stavby bude plochá – se dvma stešními vpusti. Dm bude celý podsklepený. Vstup do domu 
bude z jižní strany pozemku pes schodišt. Po projití vstupních dveí se nacházíme ve 
vestibulu, ze kterého je možno jít do schodišového prostoru, skladu, kolárny, koárkárny, 
spoleenské místnosti, ze které je možno vejít do lodžie. Krom vstupu do ostatních pater 
objektu je možno z prostoru schodišt vejít do úklidové komory i jednotlivých byt 1. NP. 
Ve všech bytech je vstupní místností pedsí, ze které je možno se dostat do kuchyn, 
obývacího pokoje, koupelny, WC, dtského pokoje, ložnice a komory. Ložnici mají byty 
v západní stran objektu, ale chybí jim komora, byty ve východní ásti mají komoru, ale 
postrádají ložnici.
V 1. PP jsou sklepy jednotlivých byt, do kterých je vstup z chodby, do které se 
dostaneme ze schodišového prostoru. Dále ze schodišt mžeme vejít do úklidové komory. 
Z jedné z chodeb se dá také vejít do skladu zahradního nábytku.
2. NP má stejnou dispozici jako 1. NP s tím rozdílem, že místo vestibulu, skladu, 
spoleenských prostor a kolárny, koárkárny je byt se stejnou dispozicí, jako je byt v pravé 
horní ásti (ale zrcadlov pevrácenou).
3. NP má taktéž stejnou dispozici jako 2. NP. Dále je nad podestou 3. NP v úrovni stropní 
konstrukce umístn výlez na stechu. 
ešení stavby s šikmou stechou je v souladu s regulaním plánem msta. 
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c) Technické ešení  
Základy  
Podle realizovaného inženýrsko – geologického przkumu byly zjištny jednoduché 
základové podmínky (zanedbatelné riziko sesuvu, bez zjištné HPV – nebyla nalezena 
v hloubce 6 m pod budoucí základovou spárou, zemina dostaten únosná) a konstrukce 
objektu není nároná 1. geotechnická kategorie. 
Základy objektu tvoí prefabrikované kalichové patky, které budou uloženy na 100 mm 
podkladní beton. Stední nosné zdi tl. 250 mm a zdi tl. 375 mm ustupující lodžie budou 
založeny na základových pásech z betonu prostého tídy C 16/20 (B20).  
Nepodsklepenou ást tvoí jen vstupní schodišt do objektu, které bude z prostého betonu 
C 16/20 (B20). Ze stejného druhu betonu bude i podkladní beton tl. 150 mm, který bude 
vyztužen KARI sítí 	 6 mm s oky 100 x 100 mm. [44] Podkladní beton je navržen na 
zhutnný násyp.  
Konstrukní systém  
Konstrukní systém je skeletový podélný (prvlaky rovnobžn s delším rozmrem 
budovy; kolmo na n – tužidla) – tvoený ze sloup, prvlak, ztužidel. Obvodové výplové 
zdivo pro nadzemní podlaží je YTONG – pesná tvárnice LAMBA P2 – 350 – tl. 375 mm 
kladena na tenkovrstvou maltu Ytong. Nosné zdivo – vnitní – bude provedeno z pesných 
tvárnic P4 – 500 – tl. 250 mm, píky z pesných píkovek P2 – 500 tl. 100 mm. Vnitní 
nosné zdivo i píkovky jsou taktéž od firmy YTONG kladeny na tenkovrstvou maltu od 
Ytongu. [40] 
Jako obvodové výplové zdivo pro 1. PP je navrženo POROTHERM 36,5 AKU  P 15 
[21] z dvodu lepší odolnosti proti zemnímu tlaku oproti Ytongu. Pesto ale musí být i toto 
zdivo posouzeno proti zemnímu tlaku zeminy z dvodu pípadného „vyboulení“ zdiva do 
objektu. (Pokud by ani toto zdivo nevyhovlo, je možné použit jiný materiál (nejlépe 
betonové panely) i provádt vyzdívání s pomocí žeber.) Všechny stny vyzdívající se od 
sloup je nutné ke sloupm kotvit speciálními kotvami i v nejnutnjším pípad prostor mezi 
zdivem a sloupem zapnit, pokud to výrobce i statik nezamítne. 
Instalaní jádra jsou vymezena píkovkami i SDK píkami KNAUF W 151 Diamant 
tl. 125 mm. [41]
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Stropy 
Stropní konstrukce bude provedena ze stropních panel druhu SPIROLL. [42] V místech 
uložení schodišt, stešního výlezu, instalaních jader je strp tvoen ŽB deskou. Tlouška 
strop je 320 mm (panel i desky). Beton pro strop je druhu C 16/20 (B20) a výztuž oznaení 
B500B prmru 12 mm a 8 mm. V podélném smru (rovnobžn se schodištm, s ulicí 
Liliová, kolmo na vstup) je k prvlaku také umístna vncovka firmy Ytong s TI. [40]
Tlouška izolace je 50 mm, pórobetonové ásti 75 mm. Celková tlouška je 125 mm. Uložení 
panel SPIROLL je 250 mm. Ve smru píném (kolmo na prvlaky) jsou umístna 
prefabrikovaná ztužidla rovnající se výšce stropních panel. Panely SPIROLL jsou uloženy 
na MC, vncovka na tenkovrstvou maltu Ytong. 
Schodišt  
Svislá komunikace v objektu bude ešena pomocí trojramenného schodišt. Dv krajní 
ramena jsou nástupní, jedno – prostední – výstupní. Schodišt bude prefabrikované a v míst
mezipodesty vloženo na výplové zdivo za podestou. V míst vstupu na patro je uloženo na 
železobetonovou desku. Madlo pro zábradlí schodišt bude devné – dubové. 
Zastešení  
Stechu tvoí jednoplášové plochá stecha s atikou z pesných tvárnic P4 – 500 – 
tl. 300 mm na tenkovrstvou maltu. Malta i tvárnice jsou firmy Ytong. [40] Výška atiky je 
1 200 mm. Vrchní vrstva plášt je tvoena HI ALKORPLAN 35176. [43]
Vnjší plochy  
Pístup pro automobily na pozemek bude z ulice Liliová, a to pes chodník na zámkovou 
dlažbu, která tvoí tuto zpevnnou plochu pro parkování a nachází se na západní stran
parcely. Její rozmry budou 15 x 40 m a mže na ní parkovat 11 vozidel – pro každou 
domácnost jedno. Parkovišt je ve spádu smrem k liniovému odvodovacímu CAR žlabu [27]
s lapaem olej, který bude napojen na kanalizaci. Vchod do objektu bude taktéž z ulice 
Liliová, pes branku a bude tvoen ze zámkové dlažby. Šíka pístupové komunikace bude 
2,05 m a délka 7 m ke schodišti do objektu. Zbytková plocha pozemku bude osazena zelení 
(stromy, traviny, kee). 
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d) Napojení stavby na technické a dopravní infrastruktury  
Dešové vody budou pomocí vnitních svod odvedeny do jednotné kanalizace, kam 
budou odvedeny i splaškové vody z objektu. Dešová vody dopadající na parkovišt
samospádem odtee do liniového odvodnní, které bude napojeno na kanalizaci. Kanalizaní 
ád je majetkem SMVaK. 
Pipojení objektu k vodovodnímu ádu bude provedeno za pomocí pípojky DN 63 PE 
z ulice Liliová formou navrtávacího pásu. Na parcele bude situován také hlavní uzávr vody. 
Vodovodní sí je majetkem SMVaK. 
Pipojení k dodávce elektiny bude z ulice Liliová. 
Pipojení k stedotlakému potrubí plynu PE 63 bude uskutenno z ulice Liliová. Na 
hranici pozemku bude umístna skí s HUP.
Propojení s veejnou komunikací z pozemku bude na ulici Liliová jak pro pší, tak pro 
motorová vozidla. 
e) ešení dopravní a technické infrastruktury  
Propojení s veejnou komunikací je na ulici Liliová pro pší i pro vozidla. Vchod do 
objektu je pes branku z ulice Liliová, jež oddluje vstup s chodníkem na ulici Liliová. Na 
parcele je umožnno parkování 11 vozidlm. 
f) Vliv stavby na životní prostedí  
Vytápní bytového domu bude probíhat dálkov z mstské výtopny. 
Dešové vody budou pomocí vnitních svod odvedeny do jednotné kanalizace, kam 
budou odvedeny i splaškové vody z objektu. 
Stavební odpad, materiály, obaly atp. budou odvezeny na náklady zhotovitelské firmy na 
skládky pro tyto odpady urené.  
Odpad vyprodukovaný pracovníky bhem výstavby bude ukládán do píslušných 
kontejner i vak. Jeho odvoz na píslušnou skládku zajistí zhotovitelná firma. 
Pokud dojde k dodržení projektu, všech norem, zákon, vyhlášek, naízení vlády, 
pedpis, bezpenostních a technických list, technologických postup provádní 
jednotlivých inností, tak nebude mít výstavby objektu žádný negativní vliv na okolí a životní 
prostedí. Jedná se zejména o následující: [25], [26], [28], [29], [30], [31], [36], [37], [38], [39].
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g) Bezbariérové ešení okolí stavby 
ešení bezbariérovosti okolí stavby není pedmtem této dokumentace.  
h) Przkumy a mení  
Ped projektováním daného objektu byly provedeny vlastní przkumy, zdokumentován 
terén a okolí stavby focením, zamení prostoru projektantem a proveden inženýrsko-
geologický przkum. 
i) Geodetické podklady  
Katastrální mapa 1:2880, výškopisné a polohopisné zamení dané lokality. 
j) lenní stavby  
Stavba se dlí na následující ásti: 
SO 01 – Novostavba budovy + rozvody  
SO 02 – Zpevnné plochy 
SO 03 – Pípojka vody 
SO 04 – Pípojka kanalizace 
SO 05 – Pípojka NN 
SO 06 – Pípojka plynu 
k) Vliv stavby na okolí  
Výstavba objektu a práce, které souvisí se spolehlivým chodem, nebudou mít negativní 
vliv na blízké okolí objektu, pokud budou dodrženy pedepsané normy, vyhlášky, zákony, 
naízení vlády, pedpisy, postupy atp., ale i tak je nutné dohlédnout na: 
o Ochranu proti nadmrnému hluku a vibracím 
o Ochranu proti extrémní prašnosti a zašpinní veejné 
o Ochranu hmotného majetku v okolí - týká se zejména vozidel 
o Ochranu vod ped jejich zneištním – povrchových i podpovrchových 
o Ochranu prostedí z dvodu zneištní výfukovými plyny a prachem 
l) Ochrana zdraví a bezpenosti pracovník  
Pi realizaci je nutno dodržovat projekt, SN, vyhlášky a zákony o BOZP (. 309/2006 
Sb. [3]) + všechny související pedpisy, technologické postupy výrobc pro jejich výrobky v. 
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postup pro dané práce, které uvede projektant. Práce, které souvisí s výstavbou a vyžadují 
osvdení o technické zpsobilosti, mohou provádt jen osoby s tímto dokladem. Ostatní 
práce, které osvdení nevyžadují, ale je nutno být ped jejich provádním proškolen, mohou 
vykonávat jen zamstnanci na tuto innost proškolení. 
V prbhu realizace a píprav stavebních inností a montáží je nutné dodržovat 
následující vyhlášky, zákony, naízení vlády: 
Zákon . 309/2006 Sb. – kterým se upravují další požadavky bezpenosti a ochrany zdraví pi 
práci v pracovnprávních vztazích a o zajištní bezpenosti a ochrany zdraví pi innosti nebo 
poskytování služeb mimo pracovnprávní vztahy, zákon o zajišování dalších podmínek 
bezpenosti a ochrany zdraví pi práci. [3] 
Naízení vlády . 591/2006 Sb. O bližších minimálních požadavcích na bezpenost a ochranu 
zdraví pi práci na staveništích. [4]
Pi provádní stavby je nezbytné vycházet z platných norem, zákon, vyhlášek, naízení 
vlády, které pímo definují základní požadavky, parametry, pomcky a doplky pro zajištní 
bezpenosti a ochrany zdraví pracovník na stavb. Jedná se zejména o následující: 
Výpis všech norem a jejich pesné názvy a znaení viz Seznam literatury a norem. [5], [6], 
[7], [8], [9], [10], [11], [12], [13], [14], [15], [16], [17], [18], [19], [20], [22], [23], [24]. 
  
Pi realizaci stavebního díla se bude postupovat v rámci obecné platnosti dle zákona 
. 114/1992 Sb., O ochran pírody a krajiny [25], a v souladu s SN DIN 18920 Ochrana 
strom, porost a ploch urených pro vegetaci pi stavebních innostech. [26]
2. Mechanická odolnost a stabilita  
Pokud dojde k dodržení všech pedepsaných zásad, technologických postup a pedpis
doložených výrobcem i projektantem, nebude poteba ešit mechanickou odolnost a stabilitu.  
3. Požární bezpenost 
Stavba z hlediska požární bezpenosti byla posouzena odborníkem na danou oblast. 
Výsledek tohoto posouzení je u investora. 
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4. Hygiena, ochrana zdraví a životního prostedí 
Dle zákona . 100/2001 Sb., O posuzování vliv na životní prostedí a o zmn nkterých 
souvisejících zákon (zákon o posuzování vliv na životní prostedí), ve znní zákona 
. 93/2004 Sb., zákona . 163/2006 Sb. a zákona . 186/2006 Sb. [28], není poteba posoudit 
objekt jako celek na vlivy na ŽP, jelikož nedochází k vypouštní žádných škodlivin do 
okolního prostedí ani škodlivin, které by mohly ohrozit zdraví obyvatel. 
Pro nakládání s odpady je nutno dodržovat zákon . 185/2001 Sb. [29] O odpadech, 
vyhlášku Ministerstva životního prostedí . 381/2001 Sb. [30], kterou se stanoví katalog 
odpad a seznam nebezpených odpad a NV . 197/2003 Sb. O plánu odpadového 
hospodáství eské republiky. [31] 
Je dležité dodržovat tyto pedpisy ochrany životního prostedí pi povolování staveb – 
zákon . 17/1992 Sb. O životním prostedí [36], zákon . 123/1998 Sb. O právu na informace o 
životním prostedí ve znní 6/2005 Sb. [37], zákon . 282/1991 Sb. O eské inspekci životního 
prostedí [38] a zákon . 388/1991 Sb. NR o státním fondu životního prostedí. [39] 
Pi nepízni poasí bude nutné istit všechna vozidla pop. i veejnou komunikaci, pokud 
dojde k jejich zneištní. Dležité je i dodržování noního klidu v rozmezí od 22:00 do 6:00. 
Zásady pro nakládání s odpady [30]
Pi provozu je nutné: 
• snížit na minimum vnik odpad
• oddlovat jednotlivé druhy odpad
• prosazovat zásady maximální recyklace odpadu 
• snížit na minimum odpady, které by mely být pímo uskladnny¨ 
Tab. 1: Pedpokládané množství odpad vzniklé výstavbou [30]
Katalogové íslo Název druhu odpadu Kategorie odp. Odhad množství v t 
15 01 01 Papírové a lepenkové obaly O 0,25 t 
15 01 02 Plastové obaly O 0,2 t 
17 01 01 Beton O 1,0 t 
17 02 01 Devo O 0,1 t 
17 01 02 Tvárnice O 0,3 t 
17 02 03 Plasty O 0,09 t 
17 04 04 Zinek, pozink O 0,05 t 
17 06 03 Izolaní materiály N 0,5 t 
17 04 05 Železo a ocel O 0,35 t 
17 09 04 Smsný stavební odpad O 1,2 t 
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5. Bezpenost pi užívání 
Bhem užívání je nutné respektovat veškerá doporuení zhotovitele a návody pro užívání 
plynových a elektrických spotebi, aby se pedešlo pípadným haváriím vzniklým z dvodu 
nedodržení tchto zásad, které by mohly mít vliv na majetek, lidské zdraví i okolní prostedí 
Objekt sám o sob neovlivuje bezpenost obyvatel. Pi pozdjších pípadných opravách 
a úpravách je nutno zajistit bezpenost objekt užívajících osob – nap. odstranní vad 
vzniklých v prbhu záruní doby. 
6. Ochrana proti hluku 
Hluk z okolí bude minimalizován zvoleným obvodovým zdivem a vybranými výplnmi 
otvor – okna, vstupní dvee. Tyto materiály splují požadavky normy SN EN ISO 717 - 2 
(730531) Akustika - Hodnocení zvukové izolace stavebních konstrukcí a v budovách. [32]
  
7. Úspora energie a ochrana tepla
Veškeré tepelné izolace splují požadavky dané vyhláškou . 193/2007 Sb. [33] Vnjší 
obálka budovy spluje poteby uvedené v norm SN 73 0540 - 2 [34] a mrnou energetickou 
spotebu dle vyhlášky . 291/2001, [35] ale je lépe nechat zkontrolovat obálku budovy 
odborníkem na TZB. Pokud by nevyhovla, bude nejlepší zvýšit tloušku tepelné izolace. 
Stejn je tak nutné ješt zkontrolovat, zda vyhoví navržená izolace ve skladb podlah v 1. PP. 
Kontroly jsou nutné hlavn z pípadného zpísnní požadavk normou.  
8. Bezbariérové ešení stavby 
Bezbariérovost objektu není ešením této dokumentace, nebo si investor nepál mít byty 
bezbariérové z dvodu samotné výstavby bezbariérového bytového domu na jiném míst
msta. 
9. Ochrana stavby ped škodlivými vnjšími vlivy 
Vnjšími škodlivými vlivy psobícími na stavbu mohou být: 
o Radon – przkumem, který ml dokázat, zda se radon vyskytuje na pozemku, bylo 
zjištno, že se zde radon nenachází, a tudíž nehrozí ohrožení objektu radonem.  
o Agresivní podzemní voda – przkum neprokázal pítomnost podzemních vod 
nehrozí nebezpení kvli nim. 


o Seismicita – podle podklad mapujících seizmickou oblast bylo zjištno, že se daná 
stavba nenachází v území s možným výskytem seismicity. 
o Poddolování – objekt se nenachází na území bývalé tžby, ani se v jeho blízkém okolí 
souasn nic netží. 
10.   Ochrana obyvatelstva 
Stavba se nenachází ihned u komunikace pro pší, takže nebude nutné ešit bezpenost 
kolemjdoucích. 
11.   Inženýrské stavby (objekty) 
a) Odvodnní území vetn zneškodování odpadních vod 
Dešové vody budou pomocí vnitních svod odvedeny do jednotné kanalizace, kam 
budou odvedeny i splaškové vody z objektu. Dešová vody dopadající na parkovišt
samospádem odtee do liniového odvodnní, které je napojeno na kanalizaci. Kanalizaní ád 
je majetkem SMVaK. 
Výpoet množství dešových a odpadních vod provede osoba zabývající se TZB a piloží 
ho zde jako pílohu. 
b) Zásobování vodou  
Pipojení objektu k vodovodnímu ádu bude provedeno za pomocí pípojky DN 63 PE 
z ulice Liliová formou navrtávacího pásu. Na parcele bude situován také hlavní uzávr vody. 
Vodovodní sí je majetkem SMVaK. 
Výpoet množství spoteby vod provede osoba zabývající se TZB a piloží ho zde jako 
pílohu. 
c) Zásobování energiemi 
Pipojení k elektrické síti bude z ulice Liliová. 
Výpoet množství spoteby elektrické energie provede osoba zabývající se TZB a piloží 
ho zde jako pílohu. 


Pipojení k stedotlakému potrubí plynu PE 63 bude uskutenno z ulice Liliová. Na 
hranici pozemku bude umístna skí s HUP.
Výpoet množství spoteby plynu provede osoba zabývající se TZB a piloží ho zde jako 
pílohu. 
d) ešení dopravy  
Vjezd na pozemek z veejné komunikace bude pes chodník z ulice Liliová. Na pozemku 
se nachází parkovací místa pro 11 vozidel. 
e) Povrchové úpravy okolí stavby  
V okolí stavby bude provedeno parkovišt ze zámkové dlažby, která se bude ukládat do 
štrkového lože. Parkovišt bude provedeno po ukonení výstavby samotného objektu. Ze 
zámkové dlažby bude provedena i pístupová komunikace k objektu z ulice Liliová. Ta se 
také bude provádt až po skonení výstavby a bude uložena do štrkového lože. 
f) Elektronické komunikace  
ešení pipojení na elektronické komunikace není pedmtem této projektové 
dokumentace.
12.   Výrobní a nevýrobní technologická zaízení stavby 
Jelikož plánovaný úel stavby je pro bydlení, a stavby není výrobním objektem, nebudou 
zde umístna žádná výrobní zaízení. 




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
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a) Informaní údaje o parcele, na níž má být objekt postaven  
Parcelní íslo: 903/8 
Výmra [m2]: 4 900 m2
Katastrální území: Opava - Jakta 74601 
íslo LV: 285 
Typ parcely: Parcela katastru nemovitostí 
Mapový list: Tištná KM 
Urení výmry: Ze souadnic v S - JTSK 
Druh pozemku: Zastavná plocha a nádvoí 
Budova na parcele: .p. 319/37 
   
b) Vlastník, jiný oprávnný  
Jméno: Statutární msto Opava 
Adresa: Horní námstí 69, 746 26 Opava 
c) Zpsob ochrany nemovitosti  
Nejsou evidovány žádné zpsoby ochrany. 
d) Seznam BPEJ  
Parcela nemá evidované BPEJ. 
e) Omezení vlastnického práva  
Smluvní zástavní právo. 
f) Jiné zápisy  
Jiné zápisy nejsou v evidenci. 
 
	

g) Informaní údaje o sousední parcele  
Parcelní íslo: 903/9 
Výmra [m2]: 3 150 m2
Katastrální území: Opava – Jakta 74601 
íslo LV: 289 
Typ parcely: Parcela katastru nemovitostí 
Mapový list: Tištná KM 
Urení výmry: Ze souadnic v S - JTSK 
Druh pozemku: Zastavná plocha a nádvoí 
Budova na parcele: .p. 317/35 
   
h) Vlastník, jiný oprávnný  
Jméno: Statutární msto Opava 
Adresa: Horní námstí 69, 746 26 Opava 
i) Zpsob ochrany nemovitosti  
Nejsou evidovány žádné zpsoby ochrany. 
j) Seznam BPEJ  
Parcela nemá evidované BPEJ. 
k) Omezení vlastnického práva  
Smluvní zástavní právo. 
l) Jiné zápisy  
Jiné zápisy nejsou v evidenci. 
	

Stanoviska, posudky, výsledky jednání 
Veškerá stanoviska dotených orgán, soused, lidí z okolí budoucí stavby, všechny 
posudky, které byly provedeny na pípadné vlivy stavby na okolí a ŽP a výsledky jednání 
msta mezi leny zastupitelstva i mezi mstem a dotenými úastníky výstavby jsou uložena 
u investora (msta) a budou dodána k této zpráv jako píloha. 
Prkaz energetické náronosti budovy 
Vypracuje odborník specializující se na tepelné posudky objekt i jejich ástí a dodá ke 
zpráv jako pílohu. 
V Opav dne 17. 10. 2012                                    Vypracoval: Bc. Petr Kureka 
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1. Charakteristika staveništ  
Bytový dm bude stát na stavebním pozemku . 903/8, který se nachází v katastrálním 
území msta Opavy, konkrétn v ásti Jakta. Pozemek má rozlohu 4 900 m2. Pístup pro 
automobily na pozemek bude z ulice Liliová, a to pes chodník na zámkovou dlažbu, která 
tvoí tuto zpevnnou plochu pro parkování a nachází se na západní stran parcely. Její 
rozmry budou 15 x 40 m a mže na ní parkovat 11 vozidel – pro každou domácnost jedno. 
Vstup do objektu bude taktéž z ulice Liliová, pes branku a bude tvoen ze zámkové dlažby. 
Šíka pístupové komunikace bude 2,05 m a délka 7 m ke schodišti do objektu. V míst
budoucího vjezdu na parkovišt bude i vstup na staveništ. 
Za staveništ je považována parcela v celé své ploše, která je po obvod vymezena 
plotem z pletiva, které je upevnno na ocelové sloupky vysoké 1,8 m. Pro práci i pro umístní 
všech vcí potebných pro výstavbu objektu (zaízení staveništ) je vymezen celý prostor 
pozemku. Jelikož se nejedná o výstavbu žádného komplexu a pozemek se nachází v míst
dostupném MHD, nebude nutná výstavby doasných parkovacích ploch. Pro pípadné 
parkování poslouží místa v okolí parcely. V nutném pípad bude možné (poškozený stávající 
plot) vybudovat provizorní mobilní oplocení. Další pípadné plochy, které nejsou zakresleny 
ve výkrese Zaízení staveništ a které msto bude považovat za nutné pro výstavbu, si msto 
urí samo. 
 Na stavbu bude materiál dopravován po místních komunikacích. Pro dopravu materiálu 
po staveništi budou použity bžné prostedky pop. i vžový jeáb, který bude po dobu 
výstavby na pozemku umístn. 
2. Inženýrské sít a jiná zaízení  
Bhem výstavby objektu nebudou inženýrské sít nijak doteny. Do inženýrských sítí se 
bude zasahovat jen pi provádní pípojek pro objekt a doasných pípojek pro potebu, ím 
mže dojít k ástenému i úplnému záboru ulic Liliová a Šeíková. 
3. Napojení staveništ na energie  
Pro potebu výstavby budou provedeny pípojky vody, kanalizace a elektrické energie 
z ulice Šeíková. Provedení tchto provizorních pípojek umožní dodavateli objednatel. 
Celkové vyútování za spotebu vody a elektrické energie probhne po dohod mezi obma 
stranami, která bude souástí zápisu o pedání a pevzetí staveništ. 
	

4. Bezpenost a ochrana zdraví  
Na staveništ se nesmí dostat osoby, které zde nemají co dlat – zákaz vstupu 
nepovolaným osobám. Z tohoto dvodu bude u vstupu vrátný, který bude dohlížet na 
povolenost pístupu osob na staveništ. Na plot bude také umístna výstražná cedule 
oznamující zákaz vstupu. Bhem realizace stavby je dležité dodržovat pravidla, která si 
stanoví dodavatelská firma. Tato pravidla budou platit pro všechny osoby, které se budou 
oprávnn na staveništi pohybovat – pro zamstnance zhotovitelné firmy, subdodavatelé, 
osoby vykonávající dozorské innosti a kontroly, atd. 
V prbhu realizace a píprav stavebních inností a montáží je nutné dodržovat 
následující vyhlášky, zákony, naízení vlády: 
Zákon . 309/2006 Sb. – kterým se upravují další požadavky bezpenosti a ochrany zdraví pi 
práci v pracovnprávních vztazích a o zajištní bezpenosti a ochrany zdraví pi innosti nebo 
poskytování služeb mimo pracovnprávní vztahy, zákon o zajišování dalších podmínek 
bezpenosti a ochrany zdraví pi práci. [3] 
Naízení vlády . 591/2006 Sb. O bližších minimálních požadavcích na bezpenost a ochranu 
zdraví pi práci na staveništích. [4]
Zvláštní péi je nutné poskytnout hlavn innostem ve výškách a nad volnou hloubkou. 
Aby došlo k zaruení maximální bezpenosti pi provádní stavebních prací a zajištní 
bezpenosti technologických zaízení, je nutné bhem realizace naízení dodržovat základní 
pedpoklady uvedené v naízení vlády . 362/2005 Sb. O bližších požadavcích na bezpenost 
a ochranu zdraví pi práci na pracovištích s nebezpeím pádu z výšky nebo do hloubky [5] dle 
zákona . 309/2006 Sb. [3] Bhem tchto inností se musí dodržovat norma SN EN 358 
(832651) Osobní ochranné prostedky pro pracovní polohování a prevenci pád z výšky - 
Pásy pro pracovní polohování a zadržení a pracovní polohovací spojovací prostedky. [6]
Zamstnance konající práce ve výškách bude nutné seznámit s hrozícími riziky a 
bezpenostními pedpisy, piemž na základ zjištných rizik je nutné jim pidlit OOPP, 
které jsou pedepsány pro dané innosti ve výše uvedené norm. 
5. Uspoádání a bezpenost staveništ z hlediska ochrany 
veejných zájm  
Uspoádání staveništ bude provedeno podle platných vyhlášek, pedpis, norem, 
naízení vlády, zákon, které pi jejich plnní zajistí bezproblémové provádní stavebních 
inností a ochranu pilehlých parcel a okolí stavby. 
	

6. Zaízení staveništ  
Pro úkol výstavby budou jako zaízení staveništ sloužit následující penosné pedmty – 
kontejner pro skladování (staveništní kontejner), mobilní WC (TOI TOI [9]), pepravník na 
stavební su, umývárna, mobilní buka pro stavbyvedoucího a pro vrátného, mobilní buky 
sloužící jako šatny pro zamstnance. Všechny buky budou od firmy ZRUP. [10] Nkteré 
materiály budou uskladnny na staveništi na vyhrazených plochách na paletách, podkladních 
hranolech i v naléhavém pípad na zpevnné a odvodnné ploše pímo – bez jakýchkoli 
podkladních pomcek. Materiál bude skladován tak dlouho, dokud nebude zabudován do 
konstrukce. Skladovaný materiál „pod širým nebem“ musí být ochránn ped nepíznivými 
vlivy poasí a povtrnosti ochranným prvkem – fólií i jiným podobným materiálem, který 
tuto ochranu zaruí. Tento ochranný prvek musí být zajištn proti úinkm vtru – nap. aby 
ho vítr neodvál a nedošlo k odkrytí pvodn chránného materiálu. 
Drobný materiál bude skladován ve staveništních kontejnerech, které je možné 
uzamknout. Zde budou také skladovány cenné pomcky a prostedky pro provádní 
jednotlivých inností – nap. pily, míchadla. Jestliže nebude kontejner majetkem zhotovitele, 
bude nutné jej po dokonení stavebních prací vyklidit a vyistit. 
7. Popis staveb zaízení staveništ vyžadujících ohlášení  
Pedmty sloužící jako zaízení staveništ jsou typové a pemístitelné, které nevyžadují 
zízení základ (nejsou pevn spojeny se zemí) a jsou situovány na pozemek objednatele. 
Z toho plyne, že nevyžadují žádné zvláštní stavební ohlášení ani povolení. Bude však nutné 
pi používání vžového jeábu a pemisování bemen nad komunikací zajistit zastavení 
dopravy, aby pi pípadném uvolnní bemena nedošlo ke škodám na majetku a lidskému 
zdraví.
8. Bezpenost a ochrana zdraví pi práci  
Zamstnanci vykonávající práce pi realizaci objektu musí být minimáln zaškoleni – 
nejlépe vyueni i s praxí v tomto oboru – a opateni OOPP, které pidluje stavbyvedoucí, a 
pracovník má právo o n požádat. Všichni pracující musí být seznámení s bezpenostními 
pedpisy obecn a hlavn pro innost, kterou mají vykonávat. Seznámení bude probíhat pi 
nástupu na stavbu formou proškolení a déle periodicky – 1x za rok i pi zmn technologie 
pro danou práci nebo celkové zmn pracovní nápln (nap. z tesae obklada). 
	

Pro práce, které vyžadují prkaz o odborné zpsobilosti, jsou ureni takoví pracovníci, 
kteí se tímto dokladem pro danou práci prokáží. Prkaz vydává a školení takových 
pracovník provádí zodpovdné osoby, které se na tento druh inností specializují. 
Specializována osoba provádí i peškolení pracovník pro všeobecnou bezpenost na 
staveništi a pi stavebních pracích.  
Staveništní mechanismy musí být chránny proti pípadné krádeži i manipulaci s nimi 
od nepovolaných osob. Je dležité dodržovat bezpenostní pedpisy i pi nakládání a vykládce 
materiálu.  
Aby byla zajištna maximální bezpenost práce a technologických zaízení, je nutné pi 
realizaci dodržovat základní požadavky dle naízení vlády . 362/2005 Sb. O bližších 
požadavcích na bezpenost a ochranu zdraví pi práci na pracovištích s nebezpeím pádu z 
výšky nebo do hloubky [5] dle zákona . 309/2006 Sb. [3] Zajištní dalších podmínek 
bezpenosti a ochrany zdraví pi práci a naízení vlády . 591/2006 Sb. O bližších 
minimálních požadavcích na bezpenost a ochranu zdraví pi práci na staveništích. [4]
9. Vlivy stavby na životní prostedí  
Výstavba objektu a práce, které souvisí se spolehlivým chodem, nebudou mít negativní 
vliv na blízké okolí objektu, pokud budou dodrženy pedepsané normy, vyhlášky, zákony, 
naízení vlády, pedpisy, postupy atp., ale i tak je nutné dohlédnout na: 
o Ochranu proti nadmrnému hluku a vibracím 
o Ochranu proti extrémní prašnosti a zašpinní veejné 
o Ochranu hmotného majetku v okolí – týká se zejména vozidel 
o Ochranu vod ped jejich zneištním – povrchových i podpovrchových 
o Ochranu prostedí z dvodu zneištní výfukovými plyny a prachem 
S odpady vzniklými výstavbou bude nakládáno v souladu se zákonem . 185/2001 Sb. O 
odpadech ve znní pozdjších pedpis. [7] Roztídný stavební odpad (dle závažnosti) je 
dležité odstranit pedepsanými zpsoby – recyklací materiálu na stavb nebo jeho roztídní 
a následný transport na skládky, k likvidaci i do specializovaných zaízení. Pokud by došlo 
k zašpinní veejných komunikací, je nutné provést jejich okamžité vyištní. Tyto cesty musí 
zstat prjezdné, nelze je kvli vyištní uzavít. V nejnutnjších pípadech z nich mže 
docházet k vykládce materiálu, nesmít být však zastavena doprava. Není pípustné pálení 
nebezpeného odpadu (gum, plast apod.). 
	

Pi realizaci díla je nutné, aby zhotovitel respektoval NV . 502/2000 Sb. O ochran
zdraví ped nepíznivými úinky hluku a vibrací [8] ve znní pozdjších pedpis, dle § 12 
musí být dodrženy nejvyšší pípustné hodnoty hluku ve venkovním prostoru dle odstavce 2.5 
a pílohy . 6 tohoto naízení. Nejvyšší pípustné hodnoty vibrací musí být v souladu s § 13, 
14, 15 a 16 tohoto naízení. 
10. Orientaní lhta výstavby  
Doba provádní stavebního díla je 14 msíc. Datum zahájení stavebních prací a jejich 
konec bude uren na základ financí objednatele dohodou mezi obma smluvními stranami. 
Po dokonení výstavby je dležité staveništ upravit tak, jak je uvedeno v píslušných 
dokumentech – projektová dokumentace, smlouva o dílo, pop. zápis ve stavebním deníku). 
Zmna tchto podmínek mže nastat, pokud se ob strany dohodnou, zapíši zmnu do 
stavebního deníku a stvrdí zápis podpisem. 
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a) Úel a popis objektu  
Bytový dm bude stát na stavebním pozemku . 903/8, který se nachází v katastrálním 
území msta Opavy, konkrétn v ásti Jakta. Pozemek má rozlohu 4 900 m2. Pístup pro 
automobily na pozemek bude z ulice Liliová, a to pes chodník na zámkovou dlažbu, která 
tvoí tuto zpevnnou plochu pro parkování a nachází se na západní stran parcely. Její 
rozmry budou 15 x 40 m a mže na ní parkovat 11 vozidel – pro každou domácnost jedno. 
Parkovišt bude ve spádu smrem k liniovému odvodovacímu CAR žlabu [18] s lapaem 
olej, který je napojen na kanalizaci. Nachází se zde i prostor pro umístní kontejner
(odpadové hospodáství). Vjezd na tuto plochu je šíe 8 m. Kolem parkovací plochy je 
umístn silniní obrubník š. 150 mm a kolem vstupu chodníkový šíky 100 mm. 
Vstup do objektu bude taktéž z ulice Liliová, pes branku a bude tvoen ze zámkové 
dlažby. Šíka pístupové komunikace bude 2,05 m a délka 7 m ke schodišti do objektu. 
Parcela je zarostlá pouze travinami a její plocha je rovinná. 
Geotechnickým przkumem pomocí sond bylo zjištno, že se základová pda skládá 
z jílovitého písku. Pi vrtu do hloubky 6 m pod úrove pvodního terénu nebyla zjištna 
hladina podzemní vody ani radonové riziko. 
Okolo pozemku je umístno pletivo výšky 1,8 m, které je zachyceno na ocelových 
sloupcích. V tomto oplocení je otvor pro vjezd na pozemek šíky 8 m a vstupní branka šíky 
1,9 m, kterou se dá dostat pes zámkovou dlažbu ke vstupu. 
Pro výstavbu objektu bude umístn hlavní staveništní rozvad elektiny na západní 
stran pozemku. Provizorní vodovodní šachta se bude nacházet na západní stran pozemku, 
kde se bude nacházet i kanalizaní šachta. Napojení na zdroje pro potebu výstavby bude 
z ulice Šeíková. 
Objekt bude napojen na inženýrské sít z ulice Liliová.     
b) Architektonické, funkní, dispoziní a urbanistické ešení  
Bytový dm Oscar je umístn do bytové oblasti Opava – Jakta. Pesné umístní objektu 
– polohopisné i výškopisné – provede geodetická firma dle dostupných podklad a výkres. 
Pístup pro automobily na pozemek bude z ulice Liliová, a to pes chodník na zámkovou 
dlažbu, která tvoí tuto zpevnnou plochu pro parkování a nachází se na západní stran
parcely. Její rozmry budou 15 x 40 m a mže na ní parkovat 11 vozidel – pro každou 
domácnost jedno. Vstup do objektu bude taktéž z ulice Liliová, pes branku a bude tvoen ze 
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zámkové dlažby. Šíka pístupové komunikace bude 2,05 m a délka 7 m ke schodišti do 
objektu. Kolem parkovací plochy bude umístn silniní obrubník š. 150 mm a kolem vstupu 
chodníkový šíky 100 mm. Budova vyhovuje pokynm msta zadaným regulaním plánem. 
Pdorys objektu má tvar obdélníku. Stavba bude typodlažní (1x PP, 3x NP). Stecha 
stavby bude plochá – se dvma stešními vpusti. Dm bude celý podsklepený. Vstup do domu 
bude z jižní strany pozemku pes schodišt. Po projití vstupních dveí se nacházíme ve 
vestibulu, ze kterého je možno jít do schodišového prostoru, skladu, kolárny, koárkárny, 
spoleenské místnosti, ze které je možno vejít do lodžie. Krom vstupu do ostatních pater 
objektu je možno z prostoru schodišt vejít do úklidové komory i jednotlivých byt 1. NP. 
Ve všech bytech je vstupní místností pedsí, ze které je možno se dostat do kuchyn, 
obývacího pokoje, koupelny, WC, dtského pokoje, ložnice a komory. Ložnici mají byty 
v západní stran objektu, ale chybí jim komora, byty ve východní ásti mají komoru, ale 
postrádají ložnici.
V 1. PP jsou sklepy jednotlivých byt, do kterých je vstup z chodby, do které se 
dostaneme ze schodišového prostoru. Dále ze schodišt mžeme vejít do úklidové komory. 
Z jedné z chodeb se dá také vejít do skladu zahradního nábytku.
2. NP má stejnou dispozici jako 1. NP s tím rozdílem, že místo vestibulu, skladu, 
spoleenských prostor a kolárny, koárkárny je byt se stejnou dispozicí, jako je byt v pravé 
horní ásti (ale zrcadlov pevrácenou).
3. NP má taktéž stejnou dispozici jako 2. NP. Dále je nad podestou 3. NP v úrovni stropní 
konstrukce umístn výlez na stechu. 
ešení stavby s šikmou stechou je v souladu s regulaním plánem msta. 
c) Orientaní statistické údaje o stavb  
Zastavná plocha celkem (bez parkovišt): 680 m2  
Zastavná plocha pro parkovišt: 544 m2  
Obestavný prostor: 9 484 m3
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Podlahová plocha – bytových místností: 1 406 m2
Podlahová plocha – spolených prostor: 833 m2
Pedpokládaná cena stavby bez DPH: 29,1 mil. K
POZN.: Ve spolených prostorách je zahrnut schodišový prostor, spoleenské prostory, 
plocha všech místností 1. PP, kolárna, koárkárna, sklad a lodžie z 1.NP. 
Zastavná plocha celkem (bez parkovišt) bere v úvahu i okapový chodník. 
d) Technické a konstrukní ešení  
Bytový dm je postaven kombinovaným systémem – nosná ást je tvoena 
prefabrikovaným skeletem, zdivo – výplové obvodové, vnitní nosné a nenosné – je z tvárnic 
systému Ytong [19] pro nadzemní podlaží a POROTHERM pro podzemní podlaží. Stešní 
konstrukci tvoí jednoplášová plochá stecha, stropy jsou provedeny ze stropních panel
znaky SPIROLL [20] a v místech prostup instalaních šachet jsou tvoeny ŽB deskou 
z betonu C 16/20 (B20) a výztuže druhu B500B. Schodišt je prefabrikát. Krom samotné 
výstavby se bude provádt také zahradní úprava (vysazení zelen), parkovišt a nový plot. 
Všechny druhy materiálu zabudovaných do objektu pi jeho výstavb mají píslušné 
certifikáty, které zhotovitel doloží objednateli pi kolaudaci stavby. 
d1) Píprava území a zemní práce  
Než zanou probíhat výkopové práce samotné jámy, je teba sejmout ornici v mocnosti 
0,15 m, která bude po odtžení pepravena na nedalekou skládku. Dležité je také provést 
vytyení stávajících inženýrských sítí a pípadné sondy, zda se náhodou na pozemku 
nenachází staré, již nepoužívané, o kterých není zápis. Jde o jejich pesné výškové a polohové 
umístní. 
Samotná stavební jáma výkopu je ve sklonu, který je dán pomrem 1:0,6. Rýhy hloubky 
do 1,3 metr nemusíme pažit. Odtžená zemina bude skladována na pozemku v takovém 
množství, které je nutné pro násypy, zásypy a obsypy. Kolem stavební jámy bude po nezbytn
nutnou dobu provedena násypná hrázka. Zbylá ást bude odvezena na nedalekou skládku. 
Jako podklad pro okapový chodník a bude sloužit dovezený štrk frakce 16 – 32. Po 
obvod stavební jámy bude provedena ochranná násypná hrázky proti vnikání vody do jámy, 
u paty jámy bude dodatené odvodnní. 
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d2) Základy a podkladní beton  
Podle realizovaného inženýrsko – geologického przkumu byly zjištny jednoduché 
základové podmínky (zanedbatelné riziko sesuvu, bez zjištné HPV – nebyla nalezena 
v hloubce 6 m pod budoucí základovou spárou, zemina dostaten únosná) a konstrukce 
objektu není nároná 1. geotechnická kategorie. 
Základy objektu tvoí prefabrikované kalichové patky, které budou uloženy na 100 mm 
podkladní beton. Stední nosné zdi tl. 250 mm a zdi tl. 375 mm ustupující lodžie budou 
založeny na základových pásech z betonu prostého tídy C 16/20 (B20).  
Nepodsklepenou ást tvoí jen vstupní schodišt do objektu, které bude z prostého betonu 
C 16/20 (B20). Ze stejného druhu betonu bude i podkladní beton tl. 150 mm, který bude 
vyztužen KARI sítí 	 6 mm s oky 100 x 100 mm. [43] Podkladní beton je navržen na 
zhutnný násyp.  
d3) Svislé nosné konstrukce  
Konstrukní systém je skeletový podélný (prvlaky rovnobžn s delším rozmrem 
budovy; kolmo na n – tužidla) – tvoený ze sloup, prvlak, ztužidel. Obvodové výplové 
zdivo je YTONG – pesná tvárnice LAMBA P2 – 350 – tl. 375 mm kladena na tenkovrstvou 
maltu Ytong. Nosné zdivo – vnitní – bude provedeno z pesných tvárnic P4 – 500 – tl. 250 
mm a je taktéž od firmy YTONG a kladeno na tenkovrstvou maltu od Ytongu. [19] 
Jako obvodové výplové zdivo pro 1. PP je navrženo POROTHERM 36,5 AKU  P 15 
[44] z dvodu lepší odolnosti proti zemnímu tlaku oproti Ytongu. Pesto ale musí být i toto 
zdivo posouzeno proti zemnímu tlaku zeminy z dvodu pípadného „vyboulení“ zdiva do 
objektu. (Pokud by ani toto zdivo nevyhovlo, je možné použit jiný materiál (nejlépe 
betonové panely) i provádt vyzdívání s pomocí žeber.) Všechny stny vyzdívající se od 
sloup je nutné ke sloupm kotvit speciálními kotvami i v nejnutnjším pípad prostor mezi 
zdivem a sloupem zapnit, pokud to výrobce i statik nezamítne. 
Zhotovitel je povinen dostát podmínkám provedení pro jednotlivé materiály, které jsou 
dány jejich výrobcem. 
d4) Stropní konstrukce  
Stropní konstrukce je provedena ze stropních panel druhu SPIROLL. [20] V místech 
uložení schodišt, stešního výlezu, instalaních jader je strp tvoen ŽB deskou. Tlouška 
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strop je 320 mm (panel i desky). Beton pro strop je druhu C 16/20 (B20) a výztuž oznaení 
B500B prmru 12 mm a 8 mm. V podélném smru (rovnobžn se schodištm, s ulicí 
Liliová, kolmo na vstup) je k prvlaku také umístna vncovka firmy Ytong s TI. [19] 
Tlouška izolace je 50 mm, pórobetonové ásti 75 mm. Celková tlouška je 125 mm. Uložení 
panel SPIROLL je 250 mm. Ve smru píném (kolmo na prvlaky) jsou umístna 
prefabrikovaná ztužidla rovnající se výšce stropních panel. Panely SPIROLL jsou uloženy 
na MC, vncovka na tenkovrstvou maltu Ytong. 
Zhotovitel je povinen dostát podmínkám provedení pro jednotlivé materiály, které jsou 
dány jejich výrobcem. 
d5) Schodišt  
Svislá komunikace v objektu je ešena pomocí trojramenného schodišt. Dv krajní 
ramena jsou nástupní, jedno – prostední – výstupní. Schodišt je prefabrikované a v míst
mezipodesty vloženo na výplové zdivo za podestou. V míst vstupu na patro je uloženo na 
železobetonovou desku. Madlo pro zábradlí schodišt bude devné – dubové. 
d6) Krov 
Stavba má plochou stechu, krov se zde nenachází. 
d7) Stecha  
ešení zastešení je pomocí jednoplášové nepochází ploché stechy. Pípadná porznost 
se bere v úvahu jen pro poteby údržby. Atika je provedena z pesných tvárnic P4 – 500 – tl. 
300 mm na tenkovrstvou maltu. Malta i tvárnice jsou firmy Ytong. [19] Výška atiky je 
1 200 mm. Skladba stešního plášt je následující:  
 STROPNÍ KONSTRUKCE – panely SPIROLL + ŽB deska z betonu C 16/20 
(B20) s výztuží B500B v prostoru kolem stešního výlezu [20]
 SEPARANÍ VRSTVA – tvoena z PE fólie PENEFOL 650 [21]
 SPÁDOVÁ VRSTVA z leheného betonu – polystyrenbeton 
 HI GLASTEK 40 SPECIAL MINERAL [22]   
 TI THERMAROOF KINGSPAN TR 27 – tl. 110 mm [23]
 HI ALKORPLAN 35 176 – 1 vrstva [24]
HI a TI je k podkladu kotvena pomocí plastové teleskopické podložky a šroubu, pop. 
mže být horní HI vrstva také pitížená. Po obvodu atiky na této skladb je také atikový klín 
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ISOVER 100 x 100 mm. [25] Odvodnní stechy je ešeno stešními vpustmi, které jsou 
uloženy v instalaních jádrech. DN vpustí je 150 mm. 
Na stechu se dá dostat pomocí stešního výlezu. Jde o izolovaný stešní výlez firmy 
ROTO [26] s rozmry 1500 x 700 mm. Ten je uložen ve stropní konstrukci nad 3. NP. 
Zhotovitel je povinen dostát podmínkám provedení pro jednotlivé materiály, které jsou 
dány jejich výrobcem. 
d8) Pdní prostor  
Jelikož je stecha provedena jako plochá, tak se zde pdní prostory nenacházejí. 
d9) Komíny  
Vytápní bytového domu bude probíhat dálkov z mstské výtopny. Komíny se v budov
nenacházejí 
d10) Píky  
Píky jsou provedeny z pesných píkovek P2 – 500 tl. 100 mm zdných na 
tenkovrstvou maltu Ytong. [19] Instalaní jádra jsou chránna SDK píkou KNAUF W 151 
Diamant tl. 125 mm. [27]
Zhotovitel je povinen dostát podmínkám provedení pro jednotlivé materiály, které jsou 
dány jejich výrobcem. 
d11) Peklady  
Jako peklady nad otvory v nosných zdech – vnitních i obvodových (i když zde je 
obvodové zdivo bráno jako výplové) – jsou ploché peklady od firmy Ytong znaky PSF III. 
Nad otvory v píkách budou peklady nenosné NEP 10. Ty jsou také od firmy Ytong. [19] 
V podzemním podlaží budou nad okny peklady POROTHERM 7 [45] firmy 
POROTHERM. 
Zhotovitel je povinen dostát podmínkám provedení pro jednotlivé materiály, které jsou 
dány jejich výrobcem. 
d12) Podhledy a opláštní  
Instalaní jádra jsou chránna SDK píkou KNAUF W 151 Diamant tl. 125 mm. [27]
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d13) Podlahy  
Návrh podlah je proveden dle platných hygienických norem a požadavk objednatele. 
Nášlapné vrstvy podlah jsou zapsány v jednotlivých výkresech daných podlaží. Po obvod
všech místností je proveden izolaní krajový pásek výšky 100 mm, který bude ped 
položením nášlapné vrstvy oezán. Dilataní spáry u podkladního betonu podlahy jsou 
provedeny maximáln po 3 metrech v každém smru. Než se zanou realizovat podlahy, je 
nutné mít osazené navržené instalace a ocelové zárubn. Pesné barevné provedení 
jednotlivých druh podlah a jejich materiály bude pesnna investorem až v prbhu výstavby 
a bude obsažena v rozpotu stavby. 
d14) Hydroizolace, parozábrany a geotextílie  
a) Proti zemné vlhkosti bude použit oxidovaný pás HYDROBIT V 60 S 35 (tl. 3,5 mm) 
[28], který se pitaví k podkladu, jenž bude 2x napenetrován. Svislá HI musí být 
vytažena nad terén minimáln 150 mm. 
b) HI pro podlahy bude v koupelnách, WC a lodžiích tvoena HI strkou SOUDAL [29], 
která bude v koupeln vytažena do výšky 2 m, na WC 0,5m 
Separaní vrstva ve skladbách podlah mezi betonovým podkladem (mazaninou, 
potrem) a TI (ZI) bude z PE fólie PENEFOL 650. [21]
c) Izolace pro stešní pláš:  
SEPARANÍ VRSTVA – tvoena z PE fólie PENEFOL 650 [21]
HI GLASTEK 40 SPECIAL MINERAL [22]   
HI ALKORPLAN 35 176 – 1 vrstva [24]
d15) Tepelná a zvuková izolace  
Do podlah na terénu bude použit pnový polystyren ISOVER EPS 100 S v tl. 80 mm a 
85 mm. [30]
Pro podlahy na stropní konstrukci bude použita izolace ISOVER EPS 100 S v tl. 35 mm, 
40 mm a 50 mm. [30]
TI vncovek není nutné ešit, vncovka je vyrábna již s ní. [19]
Pro zateplení spodní stavby bude použita izolace PERIMETR v tl. 80 mm. [31]
Pro dilataci vstupního schodišt bude použit polystyren ISOVER EPS 100 S v tl. 20 mm. 
[30]
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Pro zateplení fasády bude použita TI TF PROFI v tl. 100 mm, pro ostní a nadpraží tl. 
30 mm. Pro izolaci stešních vpustí bude použita tl. 60 mm. [32] 
Mezi peklady POROTHERM 7 [45] bude umístn polystyren v tl. 80 mm. 
d16) Omítky  
a) Vnitní: Na zdivo Ytong [19] i prefabrikáty v. stropních panel SPIROLL [20] bude 
použita omítka SALITH MHF – P3. [33] Jedná se o vápenocementovou jednovrstvou 
štukovou omítku. Pro zdivo POROTHERM bude použita omítka POROTHERM 
UNIVERSAL. [46] SDK bude petmelen a pebroušen. 
b) Vnjší: Vnjší ochranu bude tvoit zateplovací systém ETICS. Jako omítka bude 
použita silikonová omítka s finálním nátrem. 
d17) Obklady  
a) Pro sokl bude použit keramický obklad Etna Gris [34], který bude lepen na TI 
Perimetr. Pod obkladem bude pletivo tl. 5 mm a flexibilní lepidlo tídy C2S1. 
b) Vnitní: Veškeré obklady v místnostech (WC, koupelna, kuchy) budou upesnny 
v prbhu výstavby investorem. Jde o druh, odstín, jakost.
d18) Truhláské, zámenické a ostatní doplkové výrobky  
Okna a vnjší dvee budou vyrábna firmou GIKOSTART. [35] Pesná specifikaci 
vlastností oken a dveí, v. druhu, barvy, kování atd. bude upesnna v prbhu realizace po 
domluv mezi zhotovitelem, investorem a zákonným zástupcem firmy GIKOSTART. 
V píloze ve výkresové ásti je pedbžný návrh. 
Vnitní dvee jsou navrženy jako hladké dýhované usazené do ocelové zárubn. Povrch je 
z dýhy dubu. 
Dvee vedoucí do lodžie budou stejného druhu, ale do 2/3 zasklené. Vchodové dvee 
budou protipožární, dvoukídlové. 
Zábradlí bude provedeno svaením v sváeské díln dle piložených schémat. Na vnitní 
zábradlí bude použito dubové madlo. Zábradlí bude nateno protikorozním nátrem – nap. 
AGROSIT EG 80. [36]
Ocelové zárubn budou zakoupeny (vyrobeny) dle rozmr v píloze Výpis prvk a ped 
usazením budou nateny protikorozním nátrem, nap. AGROSIT EG 80. [36]
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d19) Klempíské výrobky 
Veškeré klempíské výrobky budou vyrobeny z pozinku tl. 0,6 mm. Jedná se o venkovní 
parapety, oplechování atiky, stešního výlezu a dalších prostup, parapety pro lodžie. Nátr 
nebude teba. Pesné rozmry viz píloha výkresové ásti – Výpis prvk. 
d20) Malby a nátry  
Vnitní: Vnitní stny a strop budou nateny Primalexem Plus bílé barvy [37] a to 2x, SDK 
také. Barva fasády bude provedena nátrem Terranova 110 B (žlutý odstín). [38]
Nátr pro ocelové konstrukce – zábradlí, zárubn – bude AGROSIT EG 80. [36] Pípadné 
další nutnosti maleb a nátr v. jejich druh budou upesnny na základ investora. 
d21) Vtrání místnosti  
Vtrání je navrženo okny. Vtrání u spíží bud provedeno pomocí vtracích míží 
vyvedených do venkovního prostoru. WC budou odvtrána pes instalaní šachtu, koupelny 
byt na východní stran budou vtrána okny, na západní pomocí instalaní šachty. Není 
poteba žádných dalších pomcek pomáhajících odvodu vzduchu. 
d22) Venkovní úpravy  
Kolem celé budovy je navržen okapový chodník z betonové dlažby rozmr 500 x 500 x 
50 mm [39], který bude uložen do štrkového podsypu. 
Parkovišt a pístupová cesta do objektu budou provedeny ze zámkové dlažby BEST – 
BEATON [40] tl. 60 mm do kamenné drt frakce 4 – 8 mm tl. 40 mm. Parkovišt bude 
vyspárováno smrem k liniovému odvodnní, které tvoí odvodovací CAR žlab. [18] Ten 
bude uložen do betonového lože z betonu C 8/10 (B 10) tl. 100 mm. Kolem parkovišt bude 
proveden silniní obrubník ABO 2 – 15 rozmr 1000 x 150 x 250 mm. [41] Kolem 
pístupové cesty chodníkový obrubník ABO 13 – 10 pírodní rozmr 1000 x 100 x 200 mm. 
[42] Obrubníky budou usazeny do lože z betonu B 12,5. 
e) Tepeln technické vlastnosti stavebních konstrukcí  
Použité tepelné izolace vyhovují požadavkm vyhlášky . 193/2007 Sb. [4]. Vnjší obálka 
budovy vyhovuje požadavkm normy SN 73 0540 - 2 [5] a mrnou energetickou spotebu 
dle vyhlášky . 291/2001 Sb. [6]  

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f) Zpsob založení objektu  
Podle realizovaného inženýrsko – geologického przkumu byly zjištny jednoduché 
základové podmínky (zanedbatelné riziko sesuvu, bez zjištné HPV – nebyla nalezena 
v hloubce 6 m pod budoucí základovou spárou, zemina dostaten únosná) a konstrukce 
objektu není nároná 
 1. geotechnická kategorie. 
Základy objektu tvoí prefabrikované kalichové patky, které budou uloženy na 100 mm 
podkladní beton. Stední nosné zdi tl. 250 mm a zdi tl. 375 mm ustupující lodžie budou 
založeny na základových pásech z betonu prostého tídy C 16/20 (B20).  
Nepodsklepenou ást tvoí jen vstupní schodišt do objektu, které bude z prostého betonu 
C 16/20 (B20). Ze stejného druhu betonu bude i podkladní beton tl. 150 mm, který bude 
vyztužen KARI sítí 	 6 mm s oky 100 x 100 mm. [43] Podkladní beton je navržen na 
zhutnný násyp.  
g) Vliv stavby na životní prostedí  
Podle zákona . 100/2001 Sb., O posuzování vliv na životní prostedí a o zmn
nkterých souvisejících zákon (zákon o posuzování vliv na životní prostedí), ve znní 
zákona . 93/2004 Sb., zákona . 163/2006 Sb. a zákona . 186/2006 Sb. [7], není poteba 
posoudit objekt jako celek na vlivy na ŽP, jelikož nedochází k vypouštní žádných škodlivin 
do okolního prostedí ani škodlivin, které by mohly ohrozit zdraví obyvatel. 
Pro nakládání s odpady je nutno dodržovat zákon . 185/2001 Sb. [8], O odpadech, 
vyhlášku Ministerstva životního prostedí . 381/2001 Sb. [9], kterou se stanoví katalog 
odpad a seznam nebezpených odpad a NV . 197/2003 Sb. O plánu odpadového 
hospodáství eské republiky. [10] 
Je dležité dodržovat tyto pedpisy ochrany životního prostedí pi povolování staveb – 
zákon . 17/1992 Sb. O životním prostedí [12], zákon . 123/1998 Sb. O právu na informace o 
životním prostedí ve znní 6/2005 Sb. [12], zákon . 282/1991 Sb. O eské inspekci životního 
prostedí [13] a zákon . 388/1991 Sb. NR o státním fondu životního prostedí. [14] 
Pi nepízni poasí bude nutné istit všechna vozidla pop. i veejnou komunikaci, pokud 
dojde k jejich zneištní. Dležité je i dodržování noního klidu v rozmezí od 22:00 do 6:00. 

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Zásady pro nakládání s odpady [9]
Pi provozu je nutné: 
• snížit na minimum vnik odpad
• oddlovat jednotlivé druhy odpad
• prosazovat zásady maximální recyklace odpadu 
• snížit na minimum odpady, které by mely být pímo uskladnny 
Tab. 1: Pedpokládané množství odpad vzniklé výstavbou [9]
Katalogové íslo Název druhu odpadu Kategorie odp. Odhad množství v t 
15 01 01 Papírové a lepenkové obaly O 0,25 t 
15 01 02 Plastové obaly O 0,2 t 
17 01 01 Beton O 1,0 t 
17 02 01 Devo O 0,1 t 
17 01 02 Tvárnice O 0,3 t 
17 02 03 Plasty O 0,09 t 
17 04 04 Zinek, pozink O 0,05 t 
17 06 03 Izolaní materiály N 0,5 t 
17 04 05 Železo a ocel O 0,35 t 
17 09 04 Smsný stavební odpad O 1,2 t 
h) Dopravní ešení  
Propojení s veejnou komunikací je na ulici Liliová pro pší i pro vozidla. Vchod do 
objektu je pes branku z ulice Liliová, jež oddluje vstup s chodníkem na ulici Liliová. Na 
parcele je umožnno parkování 11 vozidlm. 
i) Ochrana objektu ped škodlivými vlivy vnjšího prostedí  
Vnjšími škodlivými vlivy psobícími na stavbu mohou být: 
o Radon – przkumem, který ml dokázat, zda se radon vyskytuje na pozemku, bylo 
zjištno, že se zde radon nenachází, a tudíž nehrozí ohrožení objektu radonem.  
o Agresivní podzemní voda – przkum neprokázal pítomnost podzemních vod 
nehrozí nebezpení kvli nim. 
o Seismicita – podle podklad mapujících seizmickou oblast bylo zjištno, že se daná 
stavba nenachází v území s možným výskytem seismicity. 
o Poddolování – objekt se nenachází na území bývalé tžby, ani se v jeho blízkém okolí 
souasn nic netží. 
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j) Obecné požadavky na výstavbu  
Na staveništ se nesmí dostat osoby, které zde nemají co dlat – zákaz vstupu 
nepovolaným osobám. Z tohoto dvodu bude u vstupu vrátný, který bude dohlížet na 
povolenost pístupu osob na staveništ. Na plot bude také umístna výstražná cedule 
oznamující zákaz vstupu. Bhem realizace stavby je dležité dodržovat pravidla, která si 
stanoví dodavatelská firma. Tato pravidla budou platit pro všechny osoby, které se budou 
oprávnn na staveništi pohybovat – pro zamstnance zhotovitelné firmy, subdodavatelé, 
osoby vykonávající dozorské innosti a kontroly, atd. 
V prbhu realizace a píprav stavebních inností a montáží je nutné dodržovat 
následující vyhlášky, zákony, naízení vlády: 
Zákon . 309/2006 Sb. – kterým se upravují další požadavky bezpenosti a ochrany zdraví pi 
práci v pracovnprávních vztazích a o zajištní bezpenosti a ochrany zdraví pi innosti nebo 
poskytování služeb mimo pracovnprávní vztahy, zákon o zajišování dalších podmínek 
bezpenosti a ochrany zdraví pi práci. [3] 
Naízení vlády . 591/2006 Sb. O bližších minimálních požadavcích na bezpenost a ochranu 
zdraví pi práci na staveništích. [15]
Zvláštní péi je nutné poskytnout hlavn innostem ve výškách a nad volnou hloubkou. 
Aby došlo k zaruení maximální bezpenosti pi provádní stavebních prací a zajištní 
bezpenosti technologických zaízení, je nutné bhem realizace naízení dodržovat základní 
pedpoklady uvedené v naízení vlády . 362/2005 Sb. O bližších požadavcích na bezpenost 
a ochranu zdraví pi práci na pracovištích s nebezpeím pádu z výšky nebo do hloubky [16]
dle zákona . 309/2006 Sb. [3] Bhem tchto inností se musí dodržovat norma SN EN 358 
(832651) Osobní ochranné prostedky pro pracovní polohování a prevenci pád z výšky - 
Pásy pro pracovní polohování a zadržení a pracovní polohovací spojovací prostedky. [17]
Zamstnance konající práce ve výškách je nutné seznámit s hrozícími riziky a bezpenostními 
pedpisy, piemž na základ zjištných rizik je nutné jim pidlit OOPP, které jsou 
pedepsány pro dané innosti ve výše uvedené norm. 
V Opav dne 17. 10. 2012                                    Vypracoval: Bc. Petr Kureka 
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Technická zpráva – zaízení staveništ
Stavba: Bytový dm Oscar  
Liliová 37, 746 01 Opava – Jakta
  
Zhotovitel: Opavská stavební s. r. o., Bílovecká 11, 746 01, Opava - Pedmstí
Popis stavby: Bytový dm Oscar je umístn do bytové oblasti Opava – Jakta. Pesné 
umístní objektu – polohopisné i výškopisné – provede geodetická firma dle dostupných 
podklad a výkres. Pístup pro automobily na pozemek je z ulice Liliová, a to pes chodník 
na zámkovou dlažbu, která tvoí tuto zpevnnou plochu pro parkování a nachází se na západní 
stran parcely. Její rozmry jsou 15 x 40 m a mže na ní parkovat 11 vozidel – pro každou 
domácnost jedno. Vstup do objektu je taktéž z ulice Liliová, pes branku a je tvoen ze 
zámkové dlažby. Šíka pístupové komunikace je 2,05 m a délka iní 7 m ke schodišti do 
objektu. Kolem parkovací plochy je umístn silniní obrubník š. 150 mm a kolem vstupu 
chodníkový šíky 100 mm. Budova vyhovuje pokynm msta zadaným regulaním plánem. 
Pdorys objektu má tvar obdélníku. Stavba je typodlažní (1x PP, 3x NP). Stecha 
stavby je plochá – se dvma stešními vpusti. Dm je celý podsklepený. Vstup do domu je 
z jižní strany pozemku pes schodišt. Po projití vstupních dveí se nacházíme ve vestibulu, ze 
kterého je možno jít do schodišového prostoru, skladu, kolárny, koárkárny, spoleenské 
místnosti, ze které je možno vejít do lodžie. Krom vstupu do ostatních pater objektu je možno 
z prostoru schodišt vejít do úklidové komory i jednotlivých byt 1. NP. Ve všech bytech je 
vstupní místností pedsí, ze které je možno se dostat do kuchyn, obývacího pokoje, 
koupelny, WC, dtského pokoje, ložnice a komory. Ložnici mají byty v západní stran
objektu, ale chybí jim komora, byty ve východní ásti mají komoru, ale postrádají ložnici.
V 1. PP jsou sklepy jednotlivých byt, do kterých je vstup z chodby, do které se 
dostaneme ze schodišového prostoru. Dále ze schodišt mžeme vejít do úklidové komory. 
Z jedné z chodeb se dá také vejít do skladu zahradního nábytku.
2. NP má stejnou dispozici jako 1. NP s tím rozdílem, že místo vestibulu, skladu, 
spoleenských prostor a kolárny, koárkárny je byt se stejnou dispozicí, jako je byt v pravé 
horní ásti (ale zrcadlov pevrácenou).

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3. NP má taktéž stejnou dispozici jako 2. NP. Dále je nad podestou 3. NP v úrovni stropní 
konstrukce umístn výlez na stechu. 
1. POSTUP BUDOVÁNÍ A LIKVIDACE STAVENIŠT	  
Pozemek, na kterém bude objekt budován, je majetkem msta Opavy. V souasné dob
se nevyužívá, je pouze oplocen. Nynjší plot je možné bhem výstavby ponechat. Prostorem 
pro vybudování zaízení staveništ je parcela . 903/8, na níž bude objekt realizován. Zapoetí 
vybudování staveništ zane 12 dní ped plánovaným zahájením stavebních prací. Ped 
samotným zahájením budování je nutné provést sejmutí ornice. Jednotlivé prvky zaízení 
staveništ budou likvidovány postupn, pokud se již s nimi v budoucí fázi výstavby nebude 
poítat. Zbylé prvky musí být odstranny v ádném termínu, který bude znám po dohod
objednatele se zhotovitelem. Ped zapoetím prací se provede vytyení inženýrských sítí na 
náklady objednatele a pi realizaci pípojek bude nutný zábor ulice Liliová. 
2. USPOÁDÁNÍ STAVENIŠT	  
Pro výstavbu mže zstat pvodní oplocení pop. je možné jej i zdvojit dle poteby 
penosným plotem. Pokud bude nutné istit veejnou komunikaci, tak bude probíhat její 
pravidelné ištní. Komunikace nesmí zstat zneištná, nebo by se mohly neistot dostávat 
i dále za pomocí projíždjících vozidel. Pro urychlení výstavby bude na pozemku „poskládán“ 
vžový jeáb LIEBHERR 550 EC – H 20 LITRONIC. [27] Bude stát na panelech i jiném 
pevném a únosném podklad. Pi pípadné manipulaci jeábu s bemenem nad veejnou 
komunikací bude nutné, aby došlo k zastavení dopravy na dobu, než bude bemeno opt nad 
územím staveništ. Pi práci s jeábem musí být dodrženy normy SN EN 14 436 + A2 [38], 
SN ISO 4031 – 1 [39], SN EN 12 077 – 2 + A1 [40], a SN ISO 12 480 – 1. [41]
Ped zahájením výstavby budou nejprve provedeny pípojky – kanalizace, vodovodu, 
plynovodu, elektiny, pop. i telefonu a internetu. Dojde proto k záboru ulice Liliová – 
pípojky pro objekt, a záboru ulice Šeíková – pípojky pro potebu staveništ. 
Bednní, lešení, tvárnice, stropní panely, izolace a další materiály budou skladovány na 
paletách na pozemku . 903/8 na nekryté ploše, kde musí být zajištna jejich ochrana proti 
poasí (sníh, déš, mráz, vítr, nadmrná teplota …). Je možné – v pípad nutnosti (nap. 
píliš drahý materiál) skladovat nkteré materiály v uzavíratelných skladech (skíových 
kontejnerech). Zde jsou prvky chránny ped klimatem, takže jejich další ochrana není teba. 
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
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3. NAPOJENÍ STAVENIŠT	 NA SÍT	  
 Voda: pro výstavbu bude vybudována doasná pípojka z veejného vodovodního ádu 
z ulice Šeíková. Místo napojení je zaznaeno na výkrese Zaízení staveništ. Pro 
zjištní spoteby vody bhem realizace díla bude vybudována doasná vodovodní 
šachta. 
 Kanalizace: splašky z umývárny a provozu výstavby budou odvádny doasnou 
pípojkou napojenou na kanalizaní sí v ulici Šeíková. 
 Elektrická energie: pro poteby realizace bude vybudována doasná pípojka. Její 
napojení bude z veejné sít z ulice Šeíková. 
4. DODRŽOVÁNÍ ZÁSAD PAMÁTKOVÉ PÉE  
Objekt bude vystaven na parcele, kde není dle archeologické mapy poteba konat 
archeologický przkum. Pokud by pesto došlo pi provádní zemních prací k nalezení njaké 
vci, která mže mít historickou hodnotu, je nutné práci ihned perušit a oznámit nález 
píslušnému úadu památkové pée. Pi kolaudaci bude pedloženo písemné potvrzení, zda 
došlo k przkumu a jeho pípadné výsledky. 
5. ZÁSOBOVÁNÍ STAVENIŠT	 ELEKTRICKOU ENERGIÍ  
Pi projektu elektrizace vycházíme z:  
o vypracované prozatímní bilance o odbru, která bude použita jako podklad pro jednání 
s orgány o možnosti pipojení na sí, 
o poteby na nepetržitou dodávku, 
o porady o pípadném využití nkterých budoucích prvk zaízení staveništ, pokud se 
budou na stavb nacházet, 
o urení sledu dležitostí odbrných míst, dle nichž jsou navrhovány rozvody. 
I. Urení druhu spotebie  
a) Spotebie provozní – viz TAB P1
b) Spotebie pro osvtlení – vnjší - nejsou 
 vnitní  - viz TAB P3

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II. Stanovení maximálního zdánlivého píkonu  
Celkový píkon je 164,15 kW. 
Je navržen stavební rozvad (pop. transformátor) o píkonu 175 kW. 
III. Urení vnitrostaveništního rozvodu NN  
Rozvod bude veden bu na provizorních stožárech i po zemi. V pípad vedení po 
zemi je nutné umístní krytech a ochranných zaízení na kabely, aby nedošlo k jejich 
poškození nap. pejíždním. 
IV. Pipojení spotebi a rozvod uvnit objektu  
Elektina bude vedena z hlavního staveništního rozvade za pomocí kabel
(prodlužek) zhotovitelského podniku. Kabely je nutné krýt proti pejíždní, 
povtrnostním podmínkám – sníh, déš, mráz…
V. Osvtlení na staveništi  
Osvtlení staveništ není navrženo. Pokud bude notná práce v noních hodinách a za 
tmy, bude dostaující okolní pouliní osvtlení. Pi práci uvnit budovy pop. i venku 
budou použity halogenové svítilny. 
6. ZÁSOBOVÁNÍ STAVENIŠT	 VODOU  
Pro provoz staveništ bude poteba tyto druhy vod:  
 Užitkovou – nap. pro míchání malt 
 Pitnou – nap. pro osobní hygienu 
 Požární – nutnou v pípad drobných požár
Spoteba vody  
Souet spoteby pipadající na práce provádné v období maximálního výkonu se vypote 
dle vzorce: 
                                            Qn = (Pn * Kn) / (t * 3600) [l/s]  (1) 
kde:  Qn = vteinová spoteba vody 
 Pn = spoteba vody na den, smnu 
 Kn = koeficient nerovnomrnosti pro danou spotebu  

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 t = doba, po kterou je voda odebíráná 
Výpoet: viz píloha 
7. SYSTÉM ZÁSOBOVÁNÍ MATERIÁLY  
Beton pro potebu výstavby bude prbžn dovážen z blízké betonárky za pomocí 
autodomíchavá. Pokud by šlo o menší množství, mže být poslána multikára, pop. si jej 
pracovníci pipraví sami z pytlovaných smsí. Tvárnice budou dopravovány na paletách, 
prvky skeletového systému pomocí auta, které má výrobce pro tyto úely ve vlastnictví. Malta 
ke zdní a omítání bude dopravována v pytlích na paletách, stejn tak lepící hmoty. Další 
materiál bude dovážen dle nutnosti – na valnicích, v aut stavbyvedoucího, pomocí auta 
s hydraulickou rukou … -  jde o nášlapné vrstvy podlah, izolace, obklady apod. Tvárnice, 
maltoviny budou ukládány na odvodnné pevné skladovací ploše, ale musí být chránny proti 
klimatickým úinkm, pokud došlo k „rozbalení“ jejich palety. Zabalené prvky na palet by 
mly být chránny svým obalem. Je možné je skladovat také v kontejnerových skíních i na 
stropní konstrukci (podkladním betonu v pípad 1. PP) objektu 
Veškeré cesty, po kterých bude materiál na stavbu pivážen, vyhovují, ale pro potebu 
staveništ je nutné zídit zpevnné plochy pro pohyb vozidel na staveništi – nejlépe pomocí 
panel, které mohou také sloužit jako podklad pro vžový jeáb. 
8. SKLADOVÁNÍ NA STAVENIŠTI  
  
A) Požadavky na uspoádání skládek  
Prostory pro skladování na volném prostranství musí být zpevnny, odvodnny pop. i 
oznaeny zákazem vstupu. V pípad runí manipulace se skladovanými hmotami je nezbytné 
použít takové postupy a zaízení, aby nedošlo k ujm na zdraví pracovník. U skladovaného 
materiálu je také dležité zajistit jeho stabilitu. Ta je zajištna nepoškozenými paletami, 
podkladními hranoly, podložkami …. Pokud zde budou uskladnny nebezpené látky 
v láhvích (demižonech), kovových koších i jiných nádobách, tak nesmí docházet pi jejich 
pípadném pemístní k jejich nošení v holých rukách (v nárui), na zádech. Nesmí být tažení 
ani tlaeny. 
Pi uskladnní sypkého materiálu (štrkové podsypy) je maximální dovolená výška za 
pedpokladu runího odebírání 1,5 m. U maltovin dodávaných v pytlích je jejich maximální 

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výška uskladnní 2 m pi runím odbru, pi odbru za pomocí mechanizace 3 m, piemž 
musí být zajištna stabilita palet proti jejich pádu. 
Kusový materiál (tvárnice) je možné skladovat pi runím odebírání ¨nejvýše do výšky 
1,7 m, nacházející se na paletách do 2 m (2 palety na sob), nepravidelných tvar do výšky 
1 m. Pi odebírání za pomocí mechanizace je možné zvtšit uskladnní na paletách až do výše 
3 m, piemž musí být zajištna stabilita palet proti jejich pádu. 
Kapaliny je nutno skladovat v uzamykatelných skladech. Otevené nádoby musí 
obsahovat kapalinu nejvýše do ¾ výšky nádoby a nesmí být skladovány ve více vrstvách, 
pouze v jedné. 
B) Skladování na staveništi  
Na staveništi se objevují 3 typy skládek materiálu:
 skládka otevená na volném prostranství 
 krytý sklad (staveništní kontejner) 
 pop. uskladnní uvnit objektu 
Ve staveništním kontejneru je nutné skladovat ty materiály, u kterých by mohlo být 
zapíinno snížení požadovaných vlastností v dsledku klimatu (armatury, výztuž, žárovky, 
kabely …), dále spojovací prostedky, pracovní náadí i drobné mechanismy, které se do 
tchto sklad vejdou.
Za krytý sklad je považován skíový kontejner, do nhož se vstupuje z kratší strany.  
Oplocení celého pozemku je zajištno bu pvodním oplocením pop. je možné použít i 
penosné oplocení.
Umístní skládek – viz výkres Zaízení staveništ. 
9. SOCIÁLNÍ ZAÍZENÍ STAVENIŠT	  
Sociální zaízení slouží k uspokojení hygienických poteb zamstnanc bhem výstavby. 
Toto zaízení je dopraveno a umístno ped zaátkem samotné realizace a prací s ní 
spojených. Jeho velikost je dány maximálním potem pracovník, kteí se mohou v jednu 
chvíli na stavb potkat. Jeho návrh musí odpovídat být ve shod s platnými hygienickými 
normami, pedpisy, zákony, vyhláškami. 

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Návrh sociálního zaízeni  
Je navrženo na pedpokládaný maximální poet osob, které se mohou na staveništi 
objevit spolen v jeden okamžik pi práci – tj. 30 
 Šatny: min 1,25 m2 na osobu = 30 * 1,25= 37,5 m2
 Minimáln 2 mobilní buky MB ZRUP [42] o rozmrech 6,3 x 3 m = 18,9 m2 * 2 = 
37,8 m2 – jelikož se toto íslo blíží k norní hranici, jsou navrženy mobilní buky 3 
 Záchody: poteba minimáln 2 mušle a 2 sedadla do potu 50 osob – mobilní 
chemické WC 
 Umývárna: navržena 3 umyvadla a 2 sprchy 
(poteba 1 umyvadlo na 10 osob, 1 sprcha na 20 osob) 
Hmotnost prázdné buky je 3,2 t a s vybavením max 6 t. 
Osazení: Pokud budou buky osazeny déle než 24 msíc, je nutné je usadit na silniní 
panely i provizorní základy o rozmrech 0,5 x 0,8 x 0,6 m. Vytápní ve všech bukách je 
elektrické. Pro administrativní vci bude použita 1 buka – kancelá stavbyvedoucího – a 1 
bude také pro zajištní poádku a bezpenosti na staveništi – kancelá vrátného. 
10.DOPRAVNÍ OPATENÍ  
Pístup na stavbu bude z ulice Liliová Z dvodu provádní pípojek objektu bude 
uskutenn doasný zábor ulice Liliová. Bude proveden i ástený zábor ulice Šeíková, a to 
z dvod provedení doasných pípojek pro poteby výstavby. Z tchto dvodu budou chodci 
nuceni procházet po protjším chodníku a také bude omezen provoz motorovým vozidlm. 
Na tuto skutenost budou upozornni výstražným znaením – svtelným i pomocí cedule.  
Bylo zjištno, že veškeré silnice, po kterých bude materiál dovážen na stavbu, vyhovují 
platným dopravním pedpism. Pro poteby výstavby bude na pozemku zízena komunikace 
ze silniních panel. Její prbh je možné vidt ve výkrese Zaízení staveništ. 
11. VLIV NA ŽIVOTNÍ PROSTEDÍ, ODPADY  
Stavební odpad, materiály, obaly atp. budou odvezeny na náklady zhotovitelné firmy na 
skládky pro tyto odpady urené.  
Odpad vyprodukovaný pracovníky bhem výstavby bude ukládán do píslušných 
kontejner i vak. Jeho odvoz na píslušnou skládku zajistí zhotovitelná firma. 

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Pokud dojde k dodržení projektu, všech norem, zákon, vyhlášek, naízení vlády, 
pedpis, bezpenostních a technických list, technologických postup provádní 
jednotlivých inností, tak nebude mít výstavby objektu žádný negativní vliv na okolí a životní 
prostedí. 
Podle zákona . 100/2001 Sb., O posuzování vliv na životní prostedí a o zmn
nkterých souvisejících zákon (zákon o posuzování vliv na životní prostedí), ve znní 
zákona . 93/2004 Sb., zákona . 163/2006 Sb. a zákona . 186/2006 Sb. [30], není poteba 
posoudit objekt jako celek na vlivy na ŽP, jelikož nedochází k vypouštní žádných škodlivin 
do okolního prostedí ani škodlivin, které by mohly ohrozit zdraví obyvatel. 
Pro nakládání s odpady je nutno dodržovat zákon . 185/2001 Sb. [31], O odpadech, 
vyhlášku Ministerstva životního prostedí . 381/2001 Sb. [32], kterou se stanoví katalog 
odpad a seznam nebezpených odpad a NV . 197/2003 Sb. O plánu odpadového 
hospodáství eské republiky. [33] 
Je dležité dodržovat tyto pedpisy ochrany životního prostedí pi povolování staveb – 
zákon . 17/1992 Sb. O životním prostedí [34], zákon . 123/1998 Sb. O právu na informace o 
životním prostedí ve znní 6/2005 Sb. [35], zákon . 282/1991 Sb. O eské inspekci životního 
prostedí [38] a zákon . 388/1991 Sb. NR o státním fondu životního prostedí. [37] 
Pi nepízni poasí bude nutné istit všechna vozidla pop. i veejnou komunikaci, pokud 
dojde k jejich zneištní. Dležité je i dodržování noního klidu v rozmezí od 22:00 do 6:00. 
Zásady pro nakládání s odpady [32]
Pi provozu je nutné: 
• snížit na minimum vnik odpad
• oddlovat jednotlivé druhy odpad
• prosazovat zásady maximální recyklace odpadu 
• snížit na minimum odpady, které by mely být pímo uskladnny 

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Tab. 1: Pedpokládané množství odpad vzniklé výstavbou [32]
Katalogové íslo Název druhu odpadu Kategorie odp. Odhad množství v t 
15 01 01 Papírové a lepenkové obaly O 0,25 t 
15 01 02 Plastové obaly O 0,2 t 
17 01 01 Beton O 1,0 t 
17 02 01 Devo O 0,1 t 
17 01 02 Tvárnice O 0,3 t 
17 02 03 Plasty O 0,09 t 
17 04 04 Zinek, pozink O 0,05 t 
17 06 03 Izolaní materiály N 0,5 t 
17 04 05 Železo a ocel O 0,35 t 
17 09 04 Smsný stavební odpad O 1,2 t 
12.BEZPENOST PRÁCE  
Na staveništ se nesmí dostat osoby, které zde nemají co dlat – zákaz vstupu 
nepovolaným osobám. Z tohoto dvodu bude u vstupu vrátný, který bude dohlížet na 
povolenost pístupu osob na staveništ. Na plot bude také umístna výstražná cedule 
oznamující zákaz vstupu. Bhem realizace stavby je dležité dodržovat pravidla, která si 
stanoví dodavatelská firma. Tato pravidla budou platit pro všechny osoby, které se budou 
oprávnn na staveništi pohybovat – pro zamstnance zhotovitelné firmy, subdodavatelé, 
osoby vykonávající dozorské innosti a kontroly, atd. 
V prbhu realizace a píprav stavebních inností a montáží je nutné dodržovat 
následující vyhlášky, zákony, naízení vlády: 
Zákon . 309/2006 Sb. – kterým se upravují další požadavky bezpenosti a ochrany zdraví pi 
práci v pracovnprávních vztazích a o zajištní bezpenosti a ochrany zdraví pi innosti nebo 
poskytování služeb mimo pracovnprávní vztahy, zákon o zajišování dalších podmínek 
bezpenosti a ochrany zdraví pi práci. [3] 
Naízení vlády . 591/2006 O bližších minimálních požadavcích na bezpenost a ochranu 
zdraví pi práci na staveništích. [4]
Zvláštní péi je nutné poskytnout hlavn innostem ve výškách a nad volnou hloubkou. 
Aby došlo k zaruení maximální bezpenosti pi provádní stavebních prací a zajištní 
bezpenosti technologických zaízení, je nutné bhem realizace naízení dodržovat základní 
pedpoklady uvedené v naízení vlády . 362/2005 Sb. O bližších požadavcích na bezpenost 
a ochranu zdraví pi práci na pracovištích s nebezpeím pádu z výšky nebo do hloubky [28]
dle zákona . 309/2006 Sb. [3] Bhem tchto inností se musí dodržovat norma SN EN 358 
(832651) Osobní ochranné prostedky pro pracovní polohování a prevenci pád z výšky - 
	

Pásy pro pracovní polohování a zadržení a pracovní polohovací spojovací prostedky. [29]
Zamstnance konající práce ve výškách je nutné seznámit s hrozícími riziky a bezpenostními 
pedpisy, piemž na základ zjištných rizik je nutné jim pidlit OOPP, které jsou 
pedepsány pro dané innosti ve výše uvedené norm. 
Pi realizaci je nutno dodržovat projekt, SN, vyhlášky a zákony o BOZP (. 309/2006 
Sb. [3]) + všechny související pedpisy, technologické postupy výrobc pro jejich výrobky v. 
postup pro dané práce, které uvede projektant. Práce, které souvisí s výstavbou a vyžadují 
osvdení o technické zpsobilosti, mohou provádt jen osoby s tímto dokladem. Ostatní 
práce, které osvdení nevyžadují, ale je nutno být ped jejich provádním proškolen, mohou 
vykonávat jen zamstnanci na tuto innost proškolení. 
Pi provádní stavby je nezbytné vycházet z platných norem, zákon, vyhlášek, naízení 
vlády, které pímo definují základní požadavky, parametry, pomcky a doplky pro zajištní 
bezpenosti a ochrany zdraví pracovník na stavb. Jedná se zejména o následující: 
Výpis všech norem a jejich pesné názvy a znaení viz Seznam literatury a norem. [5], [6], 
[7], [8], [9], [10], [11], [12], [13], [14], [15], [16], [17], [18], [19], [20], [21], [22], [23], [24]  
Pi práci s jeábem musí být dodrženy normy SN EN 14 436 + A2 [38], SN ISO 4031 
– 1 [39], SN EN 12 077 – 2 + A1 [40], a SN ISO 12 480 – 1. [41] 
Pi realizaci stavebního díla se bude postupovat v rámci obecné platnosti dle zákona 
. 114/1992 Sb., O ochran pírody a krajiny [25], a v souladu s SN DIN 18920 Ochrana 
strom, porost a ploch urených pro vegetaci pi stavebních innostech. [26] 
V Opav dne 17. 10. 2012                                    Vypracoval: Bc. Petr Kureka 



Stanovení zdánlivého maximálního píkonu  
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SPOTEBA VODY  
Poítáme vteinové množství spoteby vody, na které dimenzujeme potrubí: 
(max. poet dlník na stavb 30) 
 Prolévání erstvého betonu 20 m3 x 400 l 8 000 l 
 Mechanická píprava betonu 3 m3 x 200 l 600 l 
 Prmrná spoteba na zdní - 12 m3 x 300 l 3 600 l 
 Omítkáské práce runí, tl. vrstvy 1,5 cm – 120 m2  x 10 l 1 200 l 
 Sociální zaízení: 1 dlník – 40 l / sm. x 30 1 200 l 
                             1 sprcha – 43 l / návš. x 30 1 290 l 

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Požární voda – 1 hydrant = 3,3 l/sec 
Celková spoteba vody = 4,22 l/sec 
Navrhujeme potrubí o prmru 63 mm ( 63 mm = 4,9 l/sec) 

 
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Technologický pedpis provádní 
prefabrikovaného  ŽB  skeletu 
1) Obecné informace  
Objednatel: Statutární msto Opava zastoupeno Ing. Michalem Dlahou  
Adresa zástupce: Oblouková 14, Opava – Pedmstí, 746 01 
tel.: 605 241 694 
e-mail: m.dlaha@email.cz
Zhotovitel: : Opavská stavební s. r. o. 
Sídlo: Bílovecká 11, 746 01, Opava - Pedmstí
I: 614 641 51
DI: CZ 614 641 51
Bankovní spojení: KB Opava, .ú. 21-8480210911/0800
tel.: 553 615 120
fax: 553 615 121
e-mail: opavska.stavebni@opavska.stavebni.com
Dokument je stanoven pro provádní ŽB skeletu bytového domu Oscar nacházejícího se 
v Opav – Jaktai na ulici Liliová 37. Objekt bude mít tyi patra (1 PP a 3 NP), bude celý 
podsklepený. Nosná ást objektu bude z prefabrikovaných prvk (sloupy, prvlaky, patky, 
ztužidla, stropní konstrukce, schodišt). Obvodové výplové zdivo nadzemních podlaží, 
vnitní nosné a nenosné bude provedeno z prvk firmy Ytong. [63] Výplové obvodové zdivo 
PP bude provedeno tvárnicemi firmy POROTHERM. [64]
Popis staveništ: Bytový dm bude stát na stavebním pozemku . 903/8, který se nachází 
v katastrálním území msta Opavy, konkrétn v ásti Jakta. Pozemek má rozlohu 4 900 m2. 
Pístup pro automobily na pozemek bude z ulice Liliová, a to pes chodník na zámkovou 
dlažbu, která tvoí tuto zpevnnou plochu pro parkování a nachází se na západní stran
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parcely. Její rozmry budou 15 x 40 m a mže na ní parkovat 11 vozidel – pro každou 
domácnost jedno. Parkovišt bude ve spádu smrem k liniovému odvodovacímu CAR žlabu 
[2] s lapaem olej, který bude napojen na kanalizaci. Nachází se zde i prostor pro umístní 
kontejner (odpadové hospodáství). Vjezd na tuto plochu bude šíe 8 m. Kolem parkovací 
plochy bude umístn silniní obrubník š. 150 mm a kolem vstupu chodníkový šíky 100 mm. 
Vstup do objektu bude taktéž z ulice Liliová, pes branku a bude vytvoen ze zámkové 
dlažby. Šíka pístupové komunikace bude 2,05 m a délka 7 m ke schodišti do objektu. 
Parcela je zarostlá pouze travinami a její plocha je rovinná. 
Geotechnickým przkumem pomocí sond bylo zjištno, že se základová pda skládá 
z jílovitého písku. Pi vrtu do hloubky 6 m pod úrove pvodního terénu nebyla zjištna 
hladina podzemní vody ani radonové riziko. 
Okolo pozemku je umístno pletivo výšky 1,8 m, které je zachyceno na ocelových 
sloupcích. V tomto oplocení je otvor pro vjezd na pozemek šíky 8 m a vstupní branka šíky 
1,9 m, kterou se dá dostat pes zámkovou dlažbu ke vstupu. 
Pro výstavbu objektu bude umístn hlavní staveništní rozvad elektiny na západní 
stran pozemku. Provizorní vodovodní šachta se bude nacházet na západní stran pozemku, 
kde se bude nacházet i kanalizaní šachta. Napojení na zdroje pro potebu výstavby bude 
z ulice Šeíková. 
Objekt bude napojen na inženýrské sít z ulice Liliová.     
Úel dokumentace: Smyslem tohoto pedpisu je urit a vylíit platná pravidla pi 
provedení ŽB prefabrikovaného skeletu dle platných vyhlášek, zákon a norem. SN EN 
1992-1-1 - Eurokód 2: Navrhování betonových konstrukcí - ást 1-1: Obecná pravidla a 
pravidla pro pozemní stavby [27], SN EN 13670 (732400) Provádní betonových konstrukcí.
[28]
2) Materiál  
Druhy použitých materiál: Prefabrikované prvky budou vyrobeny z betonu C 30/37 
(B 35). Bude použit i vodotsný beton pro uložení sloup do patek a jejich zajití. Ten mže 
být pytlovaný – nap. Monocorete monomix XP [29] – i vyrobený v betonárce a dovozený 
pímo na stavbu. Pro ukládání prvlak a ztužidel na konzoly bude poteba MC s pevností 
v tlaku 10,0 MPa. Mže se jednat napíklad o maltu Malmix MC 10. [34] 
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Dodavatel: Rieder Beton s. r. o. 
U Hlavního nádraží 3 
586 01, Jihlava 
tel.: +420 567 573 221 
e-mail: rieder@rieder.cz  
Firma Rieder bude dodávat všechny prvky krom stropních panel SPIROLL. Ty 
bude dodávat firma PREFA Brno. [35], [36]
Zpsob dodávky: Jednotlivé prvky skeletu budou dodávány na stavbu postupn, dle 
domluvy zhotovitele s dodavatelem. 
Doprava: Prvky skeletu budou na stavbu dopravovány vozidly dodavatele, který má pro 
tyto prvky daná vozidla specializovaná, a v takových polohách pro jednotlivé prvky, které 
dodavatel pedepisuje pro správnou funkci prvku v konstrukci., Pro pohyb materiálu na 
staveništi bude sloužit vžový jeáb LIEBHERR 550 EC – H 20 LITRONIC. [37]
Skladování: Jednotlivé prvky skeletu budou po doprav ihned osazovány, takže nebudou 
skladovány. Skladovány budou jen stropní panely SPIROLL. [38]
Terén pro skladování stropních panel SPIROLL bude zpevnný, rovný, odvodnný. 
Panely se budou klást na hranolové podkladky min. výšky 300 mm. Mezi panely se budou 
dávat další devné hranoly z dvodu manipulace s panely. Poet panel skladovaných na 
sob bude zvolen po dohod s dodavatelem. Ped povtrnostními vlivy by mly být panely 
chránny plachtou zajištnou proti „odlétnutí“. Mezi skladovanými panely musí být min 
0,75 m mezera. [61]
Pevzetí dodávky: Dodávku kontroluje a pebírá zástupce zhotovitelské firmy – 
stavbyvedoucí. Pokud by v dob dodávky nebyl na stavb, tak osoba jim povená. Pokud by 
se pi pevzetí dodávky zjistily njaké nejasnosti, budou konzultovány s dovozce a rozhodne 
se o náprav. 
Prmrná spoteba: Pro konstrukci skeletového systému budou poteba: základové patky 
a prahy, sloupy, prvlaky, ztužidla. Dimenze, délka, poet kus viz Výpis prvk. Dále budou 
poteba stropní panely, jejichž popis je uveden na výkresech strop pro jednotlivá podlaží. 
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Zásobování: Zásobování jednotlivých prvk skeletu bude na základ domluvy zhotovitele 
s dodavatelem tchto prvk. 
3) Pracovní podmínky  
Píprava pracovišt, staveništ: Pro montáž prefabrikovaného skeletu bude vytvoena 
stavební jáma dle výkresu výkop projektové dokumentace. Pod patkami bude také proveden 
podkladní beton tl. 100 mm z prostého betonu tídy C 8/10.  
Aby mohla být montáž provedena, bude na stavb už taky postaven jeáb pro manipulaci 
s jednotlivými prvky. Pokud bude poteba jeábu více, jako pomocný jeáb se použije 
autojeáb. 
4) Pevzetí staveništ, pracovišt  
Podmínky pro pevzetí pracovišt: Stavbyvedoucí pevezme vytvoenou stavební jámu 
dle projektové dokumentace. Stvrzení o pevzetí bude zapsáno ve stavebním deníku, kde 
budou napsány i pípadné námitky, pokud není jámy provedena dle projektové dokumentace. 
Podmínky pro pevzetí staveništ: Ped pedáním staveništ bude zrevidováno 
stavbyvedoucím správné vytyení objektu – výškové i smrové, napojení staveništ na 
všechny potebné zdroje energií + jejich vytyení. Také budou zkontrolovány možnosti 
skladovacích ploch, pístup na staveništ a plocha pro montáž vžového jeábu. O pedání a 
pevzetí bude stvrzení ve stavebním deníku pop. protokol.  
5) Obecné pracovní podmínky  
Jednotlivé innosti provozované ve výškách v prostorech nechránných proti vlivm 
povtrnosti musí být doasn zastaveny pi bouce, snžení, tvoením námrazy, silném vtru o 
rychlosti nad 8 m/s, pokud se pracuje na zavšených pomocných konstrukcích i za použití 
osobního zajištní, v ostatních pípadech pi rychlosti vtru nad 10,7 m/s. innosti je nutné 
pozastavit i pi viditelné vzdálenosti nižší než 30 m a teplot pod – 10 °C. Montážní práce 
bude nutné provádt z dostaten únosných konstrukcí i jednotlivých prvk, zaízení, u 
kterých je zajištna stabilita a jsou zabezpeeny proti posunu. Montážní a bezpenostní 
pomcky musí být v prbhu montáže pravideln kontrolovány, ištny a po použití ádn
uskladnny. Vazai, kteí budou s tmito zaízeními manipulovat (osazovat na n jednotlivé 
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prvky) musí mít vazaský prkaz. Ped samotným zdvihem bemena vazai zkontrolují 
správnost zavšení za pomoci jeábníka nadzvednutím a také samotný zpsob zavšení. Není 
pípustné zvedat prvky zasypané, upevnné i pimrzlé vytahováním a odtrhováním, pokud 
není zvedací zaízení vybaveno petžovací pojistkou. [39]
Prvky musí odolávat zatížení, vlhkosti a klimatickým vlivm (pi transportu, skladování i 
v objektu). Musí být zamezeno nadmrným deformacím prvk (prhyb). Pi práci v zim je 
nutno zabránit námraze na prvcích a snžení na n. Pi práci pod – 5 °C je nutno pedpokládat 
snížené vlastnosti popruh pro pemisování pomocí jeábu. Cementová malta pro uložení 
panelu musí být vyrobena dle pedpis o míchání malty v zimním období pop. je možno dle 
projektu použít pryžová ložiska. Proškoleni budou i pracovníci osazující prvky pro práci ve 
výškách a musí mít potvrzení od lékae.  
6) Personální obsazení  
Pracovní eta se skládá z: 
1 mistr – dohlíží na správnost práce, je nadazený ostatním, dává jim úkoly, které mají 
provádt 
3 montážní pracovníci – osazují prvky na místo dle pedepsané projektové dokumentace, 
dávají pokyny vazam, proškoleni dodavatelskou firmou o správném postupu 
montáže 
2 vazai – pipevují prvky na hák jeábu pomocí vybraných zdvihacích zaízení, jsou 
proškoleni o správném zpsobu pipevnní prvk dodavatelskou firmou, jsou 
podízeni ostatním pracovníkm, mají vazaské zkoušky 
1 jeábník (pop. 2) – ídí jeáb, podízený mistrovi a montážníkm, je proškolen 
dodavatelskou firmou o správném zacházení s prvky, i co se týká povtrnosti, má 
kvalifikaci pro používání jeábu 
Všichni pracovníci jsou podízeni stavbyvedoucímu, plní jeho pokyny. 
7) Stroje a pomcky  
Pro provádní skeletových systému budou poteba následující pomcky, stroje, náadí: 
vžový jeáb s píslušenstvím (závsné pomcky), lešení i žebík nebo zvedací plošina pro 
ukládání prvlak a ztužidel, míchaka i míchadlo k míchání malty, pop. vodotsného 
betonu, kladivo, zednická lžíce, kbelíky, tužka, metr, osobní ochranné pracovní prostedky 
(pracovní obuv s tvrdou podrážkou, pilba, reflexní vesta, rukavice, ochranné brýle, …), 
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páidlo, pop. i hydraulický zvedák, klíny (uklínování sloup, jako podklad pod prvky pro 
jejich pípadnou úpravu uložení), vodováha, šttka na navlhení. [61]
8) Požadavky na …  
a) Technologické pestávky  
1 den na usazení prvlak a ztužidel po usazení sloup. 
Jednotlivé innosti provozované ve výškách v prostorech nechránných proti vlivm 
povtrnosti musí být doasn zastaveny pi bouce, snžení, tvoením námrazy, silném vtru o 
rychlosti nad 8 m/s, pokud se pracuje na zavšených pomocných konstrukcích i za použití 
osobního zajištní, v ostatních pípadech pi rychlosti vtru nad 10,7 m/s. innosti je nutné 
pozastavit i pi viditelné vzdálenosti nižší než 30 m a teplot pod – 10 °C. 
b) Skladování  
Jednotlivé prvky skeletu budou po doprav ihned osazovány, takže nebudou skladovány. 
Skladovány budou jen stropní panely SPIROLL. [38]
Terén pro skladování stropních panel SPIROLL bude zpevnný, rovný, odvodnný. 
Panely se budou klást na hranolové podkladky min. výšky 300 mm. Mezi panely se budou 
dávat další devné hranoly z dvodu manipulace s panely. Poet panel skladovaných na 
sob bude zvolen po dohod s dodavatelem. Ped povtrnostními vlivy by mly být panely 
chránny plachtou zajištnou proti „odlétnutí“. Mezi skladovanými panely musí být min 
0,75 m mezera. [61]
c) Vázací prostedky
• dvoupramenný etzový úvazek 
- min. délka: 6,0 m nebo 8,5 m  
- nosnost: 14.000 kg (uhel sklonu do 45°), 10.000 kg (uhel sklonu do 60°) 
• jednopramenný vázací prostedek z ocelového lana typ oko-oko 
- prmr lana: 20 mm 
- délka: 6 m 
- poet ks: 2 
- nosnost teoretická:   4300 kg (pímé zavšeni bemene) 
 8600 kg (podvleeni prvku, lana rovnobžn) 
         6000 kg (podvleeni prvku, uhel sklonu do 45°) 
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 4300 kg (podvleeni prvku, uhel sklonu do 60°) 
• vázací popruhy HB [40]
- délka: 0,5 – 50 m 
- nosnost: 0,5 – 10 t 
- možnosti zakonení popruhu:textilní oka, kovová oka, „C“ háky k navázání na smyku 
• vázací popruhy PSC [41]
- délka: 1,1 – 50 m 
- nosnost: 2 – 20 t 
- možnosti zakonení popruhu:textilní oka, kovová oka, „C“ háky k navázání na smyku.  
Všechna vázací zaízení musejí odpovídat normám [42], [43], [44], [45], [46], [47], [48], [49], 
[50], [51]
9) Pracovní postupy  
a) Chronologický sled a popis pracovních operací  
Aby mohla pracovní operace probíhat, je nutné mít pipraveny všechny prvky, které 
v dané dob budou do konstrukce zabudovány. 
Dopravené kalichové patky se usadí do erstv provedeného podkladního betonu 
minimální tídy C 8/10 tl. 100 mm.  
Následn se provede vodostavební beton do kalichu v tl. 80 mm, do kterého se sloupy 
osadí. Sloupy se osadí do svislé polohy a v této poloze se také v kalichu patky uklínují. Zbylý 
prostor mezi sloupem a kalichem se také vyplní vodotsným betonem. Po zatvrdnutí betonu 
se vyjmou klíny a jejich prostor se dodaten zalije vodotsným betonem. Jelikož jsou sloupy 
vysoké, jejich pípadné zajištní do doby, než se osadí prvlaky, bude prodiskutováno 
s dodavatelem, a dle jeho doporuení se sloupy zajistí. 
Prbžn s usazováním sloup probíhá i osazování základových prah. Ty se osadí bu
do lože z MC 10 tl. 20 mm i budou pivaeny k zabudované kotevní destice. V pípad
použití MC se konzola navlhí. Pesný postup bude upesnn po dohod s výrobce m na 
základ rozmr jednotlivých prvk.   
Následn se na konzoly sloup usadí prvlaky a ztužidla. Jejich usazení bude ale 
minimáln den po provádní sloup z dvodu zatvrdnutí betonu v kalichu v okolí sloup. 
Ztužidla a prvlaky také se také usadí bu na kotevní destiku i do maltového lože z MC 10 
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tl. 20 mm. V pípad použití MC se konzola navlhí. Pesný postup bude upesnn výrobcem 
na základ rozmr jednotlivých prvk. 
Takto se postupuje až do doby dostání k nejvyššímu podlaží. Zárove je možné osazovat 
stropní panely SPIROLL. [38] Ty se osadí na prvlaky s uložením 250 mm do lože z MC tl. 
10 mm. Prostor mezi panely se vyplní zálivkovým betonem - potrákem tídy C 16/20 a 
zálivkovou výztuží, jejíž kotvení se provede zpsobem, který doporuí dodavatel. [61]
Podklad pro uložení všech prvk musí být rovný, pevný a istý. Pi osazování všech 
prvk je dležité také kontrolovat jejich polohu.  
b) Nejastjší závady v pracovním postupu a zpsob jejich odstranní  
Nejastjšími závadami bývají špatn osazené sloupy a patky (sloupy bez vodotsného 
betonu, patky uložené na zemin místo podkladního betonu), zamnní prvlak se ztužidly, 
uložení prvk „na sucho“ i bez podložky, zabudování poškozených dílc, špatná poloha 
usazených prvk i jejich umístní, nezkontrolovaná rovinnost a svislost prvk, nenavlhení 
místa ukládání prvk – pokud se ukládají na MC. Riziko vzniku tchto závad se minimalizuje 
dkladným nastudování použitého postupu pi dané innosti, jeho plnním, pravidelnou 
kontrolou a tím, že skelet budou provádt kvalifikovaní pracovníci, kteí s tmito druhy 
staveb mají praxi. 
c) Potebná opatení provedená po skonení pracovního postupu  
Po skonení pracovního postupu je nutné kontrolovat polohu jednotlivých prvk (svislost 
a vodorovnost), pípadné svary, uklínování, pípadné podpírání jednotlivých prvk. Dležitý 
je také úklid a píprava pracovní plochy pro navazující innosti. 
d) Zpsob provádní oprav, údržby a ošetování  
Pípadné opravy již zabudovaných prvk budou provádny na základ konzultaci 
s dodavatelem o daném problému. Ten urí, jakým zpsobem se bude oprava vyskytnutého 
problému ešit.  
U stropních panel pi pípadném vydatném dešti, vlhení, pokrytí snhem, apod. je pro 
pípadný odtok vody z panel do nj vyvrtat otvor, kterým by mohla pípadná voda odtéct a 
následn otvor zatmelit. [61]
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e) Pejímka  
Pejímat skelet jako ást objektu bude zástupce investora (Michal Dlaha) od zástupce 
zohotivtelské firmy (Opavská stavební s. r. o.) – stavbyvedoucího. Pevzetí díla bude stvrzeno 
podpisem ve stavebním deníku, do kterého také mže napsat zástupce investora pipomínky a 
námitky, pro dílo nepijímá, a co je poteb napravit, aby ho pevzal. 
10)  Jakost a kontrola kvality  
Za kvalitu, dodržení pedepsaných postup, použití pedepsaných zaízení a maltovin je 
zodpovdný stavbyvedoucí. Ten je dále zodpovdný i za používání OOPP. Je nutno také 
kontrolovat kvalitu prvk (okem pi pejímce, zda nedošlo k nadmrným deformacím – 
prhyb i trhliny). Dležité je správné použití pedepsaných pomcek pro provádní, aby se 
zabránilo snížení požadovaných vlastností prvk. Co se týe stropních panel, je dležitá 
kontrola rovinnosti provedení, dodržení minimálního uložení. Na vše dohlíží stavbyvedoucí, 
který je za to také zodpovdný, pop. osoba jim urena. Ped zapoetím dalších stavebních 
prací je nutno pizvat investora nebo jeho technický dozor, který prohlídne provedené práce a 
do stavebního deníku zapíše, zda pejímá provedené dílo, nebo nikoli, a dvody, pro ho 
nepebírá (pokud nepebere, je teba dvody v co nejkratším ase odstranit). 
Zkoušky materiálu nebudou poteba, nebo výrobce zaruuje pedepsané vlastnosti prvk
pi dodržením jim zvoleného postupu a použitím vhodným pomocným materiál a prostedk
certifikátem. 
11) BOZP  
V prbhu realizace a píprav stavebních inností a montáží je nutné dodržovat 
následující vyhlášky, zákony, naízení vlády: 
Zákon . 309/2006 Sb. – kterým se upravují další požadavky bezpenosti a ochrany zdraví pi 
práci v pracovnprávních vztazích a o zajištní bezpenosti a ochrany zdraví pi innosti nebo 
poskytování služeb mimo pracovnprávní vztahy, zákon o zajišování dalších podmínek 
bezpenosti a ochrany zdraví pi práci. [3] 
Naízení vlády . 591/2006 O bližších minimálních požadavcích na bezpenost a ochranu 
zdraví pi práci na staveništích. [4]
Zvláštní péi je nutné poskytnout hlavn innostem ve výškách a nad volnou hloubkou. 
Aby došlo k zaruení maximální bezpenosti pi provádní stavebních prací a zajištní 
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bezpenosti technologických zaízení, je nutné bhem realizace naízení dodržovat základní 
pedpoklady uvedené v naízení vlády . 362/2005 Sb. O bližších požadavcích na bezpenost 
a ochranu zdraví pi práci na pracovištích s nebezpeím pádu z výšky nebo do hloubky [52]
dle zákona . 309/2006 Sb. [3] Bhem tchto inností se musí dodržovat norma SN EN 358 
(832651) Osobní ochranné prostedky pro pracovní polohování a prevenci pád z výšky - 
Pásy pro pracovní polohování a zadržení a pracovní polohovací spojovací prostedky. [21]
Zamstnance konající práce ve výškách je nutné seznámit s hrozícími riziky a bezpenostními 
pedpisy, piemž na základ zjištných rizik je nutné jim pidlit OOPP, které jsou 
pedepsány pro dané innosti ve výše uvedené norm. 
Pi realizaci je nutno dodržovat projekt, SN, vyhlášky a zákony o BOZP (. 309/2006 
Sb. [3]) + všechny související pedpisy, technologické postupy výrobc pro jejich výrobky v. 
postup pro dané práce, které uvede projektant. Práce, které souvisí s výstavbou a vyžadují 
osvdení o technické zpsobilosti, mohou provádt jen osoby s tímto dokladem. Ostatní 
práce, které osvdení nevyžadují, ale je nutno být ped jejich provádním proškolen, mohou 
vykonávat jen zamstnanci na tuto innost proškolení. 
Pi provádní stavby je nezbytné vycházet z platných norem, zákon, vyhlášek, naízení 
vlády, které pímo definují základní požadavky, parametry, pomcky a doplky pro zajištní 
bezpenosti a ochrany zdraví pracovník na stavb. Jedná se zejména o následující: 
Výpis všech norem a jejich pesné názvy a znaení viz Seznam literatury a norem. [5], [6], 
[7], [8], [9], [10], [11], [12], [13], [14], [15], [16], [17], [18], [19], [20], [22], [23], [24]  
Pi práci s jeábem musí být dodrženy normy SN EN 14 436 + A2 [53], SN ISO 4031 
– 1 [54], SN EN 12 077 – 2 + A1 [55], a SN ISO 12 480 – 1. [56] 
Pi realizaci stavebního díla se bude postupovat v rámci obecné platnosti dle zákona 
. 114/1992 Sb., O ochran pírody a krajiny [25], a v souladu s SN DIN 18920 Ochrana 
strom, porost a ploch urených pro vegetaci pi stavebních innostech. [26] 
12) Ekologie  
Dle zákona . 100/2001 Sb., O posuzování vliv na životní prostedí a o zmn nkterých 
souvisejících zákon (zákon o posuzování vliv na životní prostedí), ve znní zákona 
. 93/2004 Sb., zákona . 163/2006 Sb. a zákona . 186/2006 Sb. [30], není poteba posoudit 


objekt jako celek na vlivy na ŽP, jelikož nedochází k vypouštní žádných škodlivin do 
okolního prostedí ani škodlivin, které by mohly ohrozit zdraví obyvatel. 
Pro nakládání s odpady je nutno dodržovat zákon . 185/2001 Sb. [31] O odpadech se 
zmnou zákona . 275/2002 Sb. [1], vyhlášku Ministerstva životního prostedí . 381/2001 Sb. 
[32], kterou se stanoví katalog odpad a seznam nebezpených odpad a NV . 197/2003 Sb. 
O plánu odpadového hospodáství eské republiky. [33] 
Je dležité dodržovat tyto pedpisy ochrany životního prostedí pi povolování staveb – 
zákon . 17/1992 Sb. O životním prostedí [57], zákon . 123/1998 Sb. O právu na informace o 
životním prostedí ve znní 6/2005 Sb. [58], zákon . 282/1991 Sb. O eské inspekci životního 
prostedí [59] a zákon . 388/1991 Sb. NR o státním fondu životního prostedí. [60] 
Pi nepízni poasí bude nutné istit všechna vozidla pop. i veejnou komunikaci, pokud 
dojde k jejich zneištní. Dležité je i dodržování noního klidu v rozmezí od 22:00 do 6:00. 
Odpady vzniklé pi realizaci stavby se omezují na stavební su produkovaný jako odpad 
stavebního materiálu vznikajícího pi stavebních pracích spojených s novými konstrukcemi. 
13) Literatura a pedpisy 
 Použité podklady: 
1. SN EN 1992-1-1 - Eurokód 2: Navrhování betonových konstrukcí - ást 1-1: 
Obecná pravidla a pravidla pro pozemní stavby [27]
2. SN EN 206-1 (732403) Beton - ást 1: Specifikace, vlastnosti, výroba a shoda 
[62]
POZN.: Tyto normy byly použity pi návrhu prezu prvk. Seznam norem uvedených 
v textu viz Seznam literatury, norem. 
14) Zmnové ízení  
Výstupem úpadného zmnového ízení daného postupového dokumentu je protokol, 
který zachycuje pipomínky jednotlivých aktér k daným kapitolám, kterým byl odeslán daný 
postup, tak i odpovdi na pipomínky od autora pepisu. 
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15) Rozdlovník  
Technologický pedpis + výkresy v nm zmiované, budou provedeny ve 3 
vyhotoveních, piemž jedno bude umístno pímo na stavb, druhé zstane investorovi i 
jeho technickému dozoru a tetí si nechává projektant. 
V Opav dne 17. 10. 2012                                    Vypracoval: Bc. Petr Kureka 
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Technologický pedpis provádní lehkého 
devného skeletu 
1. Obecné informace  
Objednatel: Statutární msto Opava zastoupeno Ing. Michalem Dlahou  
Adresa zástupce: Oblouková 14, Opava – Pedmstí, 746 01 
tel.: 605 241 694 
e-mail: m.dlaha@email.cz
Zhotovitel: : Opavská stavební s. r. o. 
Sídlo: Bílovecká 11, 746 01, Opava - Pedmstí
I: 614 641 51
DI: CZ 614 641 51
Bankovní spojení: KB Opava, .ú. 21-8480210911/0800
tel.: 553 615 120
fax: 553 615 121
e-mail: opavska.stavebni@opavska.stavebni.com
Dokument je stanoven pro provádní lehkého devného skeletu bytového domu Oscar 
nacházejícího se na ulici Liliová 37 v Opav – Jaktai. Objekt bude mít 3 nadzemní podlaží. 
Celá skeletová konstrukce bude provedena ze deva, opláštní z devovláknitých desek a 
výpl zbude provedena z TI. 
Popis staveništ: Bytový dm bude stát na stavebním pozemku . 903/8, který se nachází 
v katastrálním území msta Opavy, konkrétn v ásti Jakta. Pozemek má rozlohu 4 900 m2. 
Pístup pro automobily na pozemek bude z ulice Liliová, a to pes chodník na zámkovou 
dlažbu, která tvoí tuto zpevnnou plochu pro parkování a nachází se na západní stran
parcely. Její rozmry budou 15 x 40 m a mže na ní parkovat 11 vozidel – pro každou 
domácnost jedno. Parkovišt bude ve spádu smrem k liniovému odvodovacímu CAR žlabu 
[2] s lapaem olej, který bude napojen na kanalizaci. Nachází se zde i prostor pro umístní 
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kontejner (odpadové hospodáství). Vjezd na tuto plochu bude šíe 8 m. Kolem parkovací 
plochy bude umístn silniní obrubník š. 150 mm a kolem vstupu chodníkový šíky 100 mm. 
Vstup do objektu bude taktéž z ulice Liliová, pes branku a bude vytvoen ze zámkové 
dlažby. Šíka pístupové komunikace bude 2,05 m a délka 7 m ke schodišti do objektu. 
Parcela je zarostlá pouze travinami a její plocha je rovinná. 
Geotechnickým przkumem pomocí sond bylo zjištno, že se základová pda skládá 
z jílovitého písku. Pi vrtu do hloubky 6 m pod úrove pvodního terénu nebyla zjištna 
hladina podzemní vody ani radonové riziko. 
Okolo pozemku je umístno pletivo výšky 1,8 m, které je zachyceno na ocelových 
sloupcích. V tomto oplocení je otvor pro vjezd na pozemek šíky 8 m a vstupní branka šíky 
1,9 m, kterou se dá dostat pes zámkovou dlažbu ke vstupu. 
Pro výstavbu objektu bude umístn hlavní staveništní rozvad elektiny na západní 
stran pozemku. Provizorní vodovodní šachta se bude nacházet na západní stran pozemku, 
kde se bude nacházet i kanalizaní šachta. Napojení na zdroje pro potebu výstavby bude 
z ulice Šeíková. 
Objekt bude napojen na inženýrské sít z ulice Liliová.     
Úel dokumentace: Smyslem tohoto pedpisu je urit a vylíit pravidla pi provádní 
lehkého devného skeletu dle platných vyhlášek a norem. SN 73 2810 – Provádní 
devných konstrukcí [27] a SN 73 1702 (731702) Navrhování, výpoet a posuzování 
devných stavebních konstrukcí - Obecná pravidla a pravidla pro pozemní stavby. [28]
2. Materiál  
Druhy použitých materiál: Pro hrubou stavbu budou použity vyrobené devné rámy 
vnjší a vnitní, stropní nosníky, sádrovláknité desky pro opláštní rám, tepelná izolace pro 
jejich výpl, devovláknité desky, parozábrany.  
POZN.: Izolace, desky, parozábrany a další prvky budou použity pro kompletaci skeletu, 
nikoli pi jeho samotné montáži. 

Dodavatel: Hanibal s. r. o. [29]
Krnovská 138 
747 07, Opava - Jakta
tel.: +420 777 733 294 
	

e-mail: e.halskavolny.cz   
. 
Zpsob dodávky: Jednotlivé prvky budou dopravovány na staveništ dle domluvy 
zhotovitele s dodavatelem. Dodávané rámy budou již opateny ochranou proti škdcm a 
budou mít optimální vlhkot, takže je bude možné ihned zabudovat do objektu 

Doprava: Doprava bude provedena za pomocí vozové základny dodavatele.  

Skladování: Jednotlivé rámy nebude poteba uskladovat, nebo se bude zabudovávat do 
stavby ihned pi jejich doprav na staveništ – tzv. letmá montáž. Ostatní prvky musí být 
uskladnny bu v uzamykatelných skladech, kde budou chránny proti povtrnosti a 
klimatickým vlivm, i na volném prostranství na odvodnné zpevnné ploše, kde musí být 
chránny proti nepíznivým vlivm poasí. Jednotlivé desky pro opláštní musí být umístny 
na paletách nebo na podkladních hranolech výšky minimáln 250 mm z dvodu možného 
zneištní tchto prvk. Pro uskladnní spojovacího materiálu a dalších drobných pomcek 
bude sloužit uzamykatelný sklad s pevnou podlahou. Pi skladování na volném prostranství 
musí být mezi jednotlivými prvky minimáln 0,75 m mezera z dvodu prchodu. 

Pevzetí dodávky: Dodávku kontroluje a pebírá zástupce zhotovitelské firmy – 
stavbyvedoucí. Pokud by v dob dodávky nebyl na stavb, tak osoba jim povená. Pokud by 
se pi pevzetí dodávky zjistily njaké nejasnosti, budou konzultovány s dovozce a rozhodne 
se o náprav. 

Prmrná spoteba: Pro konstrukci budou poteba prvky viz bod Druh použitých 
materiál. Pesné dimenze, jejich dálka atp. na základ statického výpotu a doporuení 
dodavatelské firmy. 

Zásobování: Zásobování jednotlivých prvk skeletu bude na základ domluvy zhotovitele 
s dodavatelem tchto prvk. 
3. Pracovní podmínky  
Píprava pracovišt, staveništ: 

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 PRO MONTÁŽ ZÁKLADOVÝCH PRAH
Ped provádním základových prah musí být provedena základová deska, základové 
pásy ze železobetonu. Pi jejich pevzetí je nutné zkontrolovat rovinnost, u které musí být 
maximální odchylka 5 mm na 2 metrech. Celková mezní odchylka podkladní konstrukce 
od vodorovné roviny musí být maximáln 15 mm. Tyto odchylky se kontrolují 
dvoumetrovou latí a nivelaním pístrojem. [34]
 PRO MONTÁŽ NOSNÉ STROPNÍ KONSTRUKCE 
Samotná montáž stropní konstrukce musí být zapoata až po dokonení všech 
obvodových a vnitních rám stn a ztužujících hranolk. Dále musí být dokonena 
píprava pro zajištní spojitosti parotsné vrstvy. Ped zapoetím montáže stropu je nutné 
provést kontrolu rovinnosti podkladu pro stropní konstrukci  horní plochy všech 
vncových hranol musí být v jakémkoli míst vodorovné a bez místních nerovností. 
Pokud by byla nalezena njaká nerovnost, odstraní se hoblováním. [34]
4. Pevzetí staveništ, pracovišt  
Podmínky pro pevzetí pracovišt: Stavbyvedoucí pevezme základovou konstrukci pro 
provedení objektu dle projektové dokumentace. Stvrzení o pevzetí bude zapsáno ve 
stavebním deníku, kde budou napsány i pípadné námitky, pokud není jámy provedena dle 
projektové dokumentace. 

Podmínky pro pevzetí staveništ: Ped pedáním staveništ bude zrevidováno 
stavbyvedoucím správné vytyení objektu – výškové i smrové, napojení staveništ na 
všechny potebné zdroje energií + jejich vytyení. Také budou zkontrolovány možnosti 
skladovacích ploch, pístup na staveništ a plocha pro montáž vžového jeábu. O pedání a 
pevzetí bude stvrzení ve stavebním deníku pop. protokol. 

5. Obecné pracovní podmínky  
Jednotlivé innosti provozované ve výškách v prostorech nechránných proti vlivm 
povtrnosti musí být doasn zastaveny pi bouce, snžení, tvoením námrazy, silném vtru o 
rychlosti nad 8 m/s, pokud se pracuje na zavšených pomocných konstrukcích i za použití 
osobního zajištní, v ostatních pípadech pi rychlosti vtru nad 10,7 m/s. innosti je nutné 
pozastavit i pi viditelné vzdálenosti nižší než 30 m a teplot pod – 10 °C. Montážní práce 

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bude nutné provádt z dostaten únosných konstrukcí i jednotlivých prvk, zaízení, u 
kterých je zajištna stabilita a jsou zabezpeeny proti posunu. Montážní a bezpenostní 
pomcky musí být v prbhu montáže pravideln kontrolovány, ištny a po použití ádn
uskladnny. Vazai, kteí budou s tmito zaízeními manipulovat (osazovat na n jednotlivé 
prvky) musí mít vazaský prkaz. Ped samotným zdvihem bemena vazai zkontrolují 
správnost zavšení za pomoci jeábníka nadzvednutím a také samotný zpsob zavšení. Není 
pípustné zvedat prvky zasypané, upevnné i pimrzlé vytahováním a odtrhováním, pokud 
není zvedací zaízení vybaveno petžovací pojistkou. [39]
Prvky musí odolávat zatížení, vlhkosti a klimatickým vlivm (pi transportu, skladování i 
v objektu). Musí být zamezeno nadmrným deformacím prvk (prhyb). Pi práci v zim je 
nutno zabránit námraze na prvcích a snžení na n. Pi práci pod – 5 °C je nutno pedpokládat 
snížené vlastnosti popruh pro pemisování pomocí jeábu. Cementová malta pro uložení 
panelu musí být vyrobena dle pedpis o míchání malty v zimním období pop. je možno dle 
projektu použít pryžová ložiska. Proškoleni budou i pracovníci osazující prvky pro práci ve 
výškách a musí mít potvrzení od lékae.  
6. Personální obsazení  
Pracovní eta se skládá z: 
1 mistr – dohlíží na správnost práce, je nadazený ostatním, dává jim úkoly, které mají 
provádt 
3 montážní pracovníci – osazují prvky na místo dle pedepsané projektové dokumentace, 
dávají pokyny vazam, proškoleni dodavatelskou firmou o správném postupu montáže 
2 vazai – pipevují prvky na hák jeábu pomocí vybraných zdvihacích zaízení, jsou 
proškoleni o správném zpsobu pipevnní prvk dodavatelskou firmou, jsou podízeni 
ostatním pracovníkm, mají vazaské zkoušky 
1 jeábník – ídí jeáb, podízený mistrovi a montážníkm, je proškolen dodavatelskou 
firmou o správném zacházení s prvky, i co se týká povtrnosti, má kvalifikaci pro používání 
jeábu 
Všichni pracovníci jsou podízeni stavbyvedoucímu, plní jeho pokyny. 
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
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7. Stroje a pomcky  
Pro pracovní etu bude poteba – montážní opasek, tesaské kladivo a tužka, metr, 
úhelník, zalamovací nž, brnkaka, libely (malá a velká), páidlo, palice, mechanická 
sponkovaka, pokosová pila, mafl, (okružní pila), vrtaka, elektrický hoblík, úhlová bruska, 
elektrické hebíkovaky a sponkovaky, kompresor, motorová pila. [34]
Pro ustanovení prvk bude poteba jeáb, pro polohu nivelaní pístroj s píslušenstvím. 
8. Požadavky na …  
a) Technologické pestávky  
Jednotlivé innosti provozované ve výškách v prostorech nechránných proti vlivm 
povtrnosti musí být doasn zastaveny pi bouce, snžení, tvoením námrazy, silném vtru o 
rychlosti nad 8 m/s, pokud se pracuje na zavšených pomocných konstrukcích i za použití 
osobního zajištní, v ostatních pípadech pi rychlosti vtru nad 10,7 m/s. innosti je nutné 
pozastavit i pi viditelné vzdálenosti nižší než 30 m a teplot pod – 10 °C. 
b)  Skladování  
Jednotlivé rámy nebude poteba uskladovat, nebo se bude zabudovávat do stavby ihned 
pi jejich doprav na staveništ – tzv. letmá montáž. Ostatní prvky musí být uskladnny bu
v uzamykatelných skladech, kde budou chránny proti povtrnosti a klimatickým vlivm, i 
na volném prostranství na odvodnné zpevnné ploše, kde musí být chránny proti 
nepíznivým vlivm poasí. Jednotlivé desky pro opláštní musí být umístny na paletách 
nebo na podkladních hranolech výšky minimáln 250 mm z dvodu možného zneištní 
tchto prvk. Pro uskladnní spojovacího materiálu a dalších drobných pomcek bude sloužit 
uzamykatelný sklad s pevnou podlahou. Pi skladování na volném prostranství musí být mezi 
jednotlivými prvky minimáln 0,75 m mezera z dvodu prchodu. 
c) Vázací prostedky 
• dvoupramenný etzový úvazek 
- min. délka: 6,0 m nebo 8,5 m  
- nosnost: 14.000 kg (uhel sklonu do 45°), 10.000 kg (uhel sklonu do 60°) 
• jednopramenný vázací prostedek z ocelového lana typ oko-oko 
- prmr lana: 20 mm 

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- délka: 6 m 
- poet ks: 2 
- nosnost teoretická:   4300 kg (pímé zavšeni bemene) 
 8600 kg (podvleeni prvku, lana rovnobžn) 
         6000 kg (podvleeni prvku, uhel sklonu do 45°) 
 4300 kg (podvleeni prvku, uhel sklonu do 60°) 
• vázací popruhy HB [40]
- délka: 0,5 – 50 m 
- nosnost: 0,5 – 10 t 
- možnosti zakonení popruhu:textilní oka, kovová oka, „C“ háky k navázání na smyku 
• vázací popruhy PSC [41]
- délka: 1,1 – 50 m 
- nosnost: 2 – 20 t 
- možnosti zakonení popruhu:textilní oka, kovová oka, „C“ háky k navázání na smyku.  
Všechna vázací zaízení musejí odpovídat normám [42], [43], [44], [45], [46], [47], [48], [49], 
[50], [51]
9. Pracovní postupy  
a) Chronologický sled a popis pracovních operací  
Na vytvoenou základovou desku (pásy) se provede hydroizolaní vrstva z SBS pás. 
Poté se pod svislé stny rozmí do podkladní konstrukce závitové tye prmru 12 mm, které 
budou sloužit pro upevnní základových prah k podkladní konstrukci. Tye se umístí do 
stedu budoucí stny (podélný smr). Maximální vzdálenost tyí mezi sebou je 1,8 m. 
Vzdálenost tyí od konce prahu maximáln 0,5 m. Tye se neumísují do míst, kde budou 
usazeny dvee. Rozmené otvory se vyvrtají do hloubky minimáln 130 mm. Prmr otvoru 
je minimáln 24 mm. Do otvoru se nalije kotevní malta a vloží závitová ty, která by po 
osazení mla vynívat minimáln 120 mm z podkladní konstrukce. 
Následn dochází k píprav základových prah. Upraví se tak, aby lícovaly s hranou 
podkladní konstrukce (pro obvod) a na n se penese pesná poloha závitových tyí, Poté se 
vyvrtá otvor minimáln o 4 mm vtší v prmru, než je profil tye. Následn se prahy 
impregnují, pokud již nejsou. Na spodní plochu se nanese asfaltová emulze. Poté se závitová 
ty upevní maticemi s podložkami. Zkontroluje se rovinnost prah, které musí být ve všech 


místech vodorovné. Pokud y byly nalezeny nerovnosti, provede se jejich odstranní – nap. 
hoblíkem. Prahy se zaínají klást od nejvyššího místa (zjištní pomocí nivelaního pístroje) a 
vyrovnávají se – pomocí klín. Prostor se pak vyplní speciální maltou. 
Pak se provedou prahy pro vnitní stny, piemž prostor mezi vnitní a obvodovou 
stnou (místo napojení) se oddlí parotsnící fólií. Prbh osazení prah je totožný 
s obvodovými. 
Poté se osazují již pedvyrobené rámy stn na základové prahy. Dolní základový hranolek 
rámu se pipevní k základovému prahu pomocí hebík. Pedtím musí být rám umístn do 
správné pdorysné polohy a po ukotvení k prahu se vyrovná do svislé polohy v píném a 
vodorovném smru. Svislá poloha se zajistí vzprami, podélná – pokud bude poteba – 
diagonálami. Vzpry je možné odstranit po vztyení a spojení všech stn, diagonály až po 
vnjším opláštní. Do té doby plní ztužující funkci. Stejným zpsobem se provádí i vnitní 
stny, ale pe jejich provedením je nutné provést pípravu pro budoucí napojení parotsnící 
vrstvy v míst styku obvodové a vnitní stny dle doporuení výrobce. 
Po provedení pipojení parotsnící vrstvy se provede montáž vncových hranolk. Ty se 
upevní ve dvojici na horní hranolky rám. Ty musí být ve stycích stn vzájemn pevázány 
(obdoba pevazby stn z plných cihel). Pak se provádí tahové kotvení rám. Kotví se všechny 
krajní sloupky rám a sloupky vymezující otvory. Pesný postup kotvení doporuí výrobce. 
Poté se provádí tahové kotvení rám vyššího podlaží, ale to až po dokonení vnjšího 
opláštní. Rámy stn se mezi sebou (nižší a vyšší podlaží) propojují ocelovými pásky 2 / 
40  mm a vruty 3 x 50 mm. Pesné podmínky upesní výrobce. 
Všechny pípadné hebíkové spoje jsou provedeny hladkými hebíky prmru 3 až 
3,4  mm a délky 100 mm. Styky dvou kolmých prvk jsou zajištny alespo 1 hebíkem do 
ela a dvma z boku šikmo. U rovnobžných prvk jsou styky po 300 mm. 
Stropní konstrukce se skládá z devných stropních nosník, rozpr, záklop. Rozpry 
musí být stejného profilu jako nosníky a umísují se mezi n v míst podpor a pod spoji desek 
záklopu. Ten se pipevní k horní ploše nosník a rozpr pomocí hebík. 
Stropní nosníky se kladou na vncové hranoly nosných stn. Po pokládce každého 
nosníku se k nmu v míst podepení pipevní rozpry. Rozpry mají délku roztee nosníku 
zmenšené o prmr a kladou se u obvodových stn tak, aby lícovaly s vnjší rovinou rámu, u 
vnitních na osu stny. 
Záklop se klade tak, aby tvoil nosník o více polích, Píné spáry musí být vzájemn
vystídány. Rozte hebík pro upevnní záklopu nesmí pesáhnout 150 mm a musí být 
pipevnn k podkladu po celém obvod. Pípadné prostupy instalací se eší výmnou. 
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Pesný postup provádní bude uveden v píruce, kterou zhotovitelná firma obdrží od 
dodavatele v píruce pro provádní lehkých devných skelet vetn všech variant 
zastešení a jednotlivých schémat.  
b) Nejastjší závady v pracovním postupu a zpsob jejich odstranní  
Nejastjšími závadami bývají špatn upevnné rámy k podkladu, nedodržení maximální 
povolených odchylek podkladu, chybn provedené základové prahy (chybné kotvení – 
nedodržení pedepsaných vzdáleností), neohoblování nerovností u ztužujících hranol, 
neprovedení parotsné vrstvy u napojení, špatné provedení nosník stropu, rozpr, diagonál, 
záklopu. Riziko vzniku tchto závad se minimalizuje dkladným nastudování použitého 
postupu pi dané innosti, jeho plnním, pravidelnou kontrolou a tím, že skelet budou 
provádt kvalifikovaní pracovníci, kteí s tmito druhy staveb mají praxi. 
c) Potebná opatení provedená po skonení pracovního postupu  
Po skonení pracovního postupu je nutné kontrolovat polohu jednotlivých prvk (svislost 
a vodorovnost), spojení prvk mezi sebou, uklínování, pípadné podpírání jednotlivých prvk. 
Dležitý je také úklid a píprava pracovní plochy pro navazující innosti. 
d) Zpsob provádní oprav, údržby a ošetování  
Pípadné opravy již zabudovaných prvk budou provádny na základ konzultaci 
s dodavatelem o daném problému. Ten urí, jakým zpsobem se bude oprava vyskytnutého 
problému ešit. Pokud by nastal problém v opláštní, tak se „vadný“ prvek nahradí 
nepoškozeným.  
e) Pejímka  
Pejímat skelet jako ást objektu bude zástupce investora (Michal Dlaha) od zástupce 
zohotivtelské firmy (Opavská stavební s. r. o.) – stavbyvedoucího. Pevzetí díla bude stvrzeno 
podpisem ve stavebním deníku, do kterého také mže napsat zástupce investora pipomínky a 
námitky, pro dílo nepijímá, a co je poteb napravit, aby ho pevzal. 
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10. Jakost a kontrola kvality  
Za kvalitu, dodržení pedepsaných postup, použití pedepsaných zaízení a maltovin je 
zodpovdný stavbyvedoucí. Ten je dále zodpovdný i za používání OOPP. Je nutno také 
kontrolovat kvalitu prvk (okem pi pejímce, zda nedošlo k nadmrným deformacím – 
prhyb i trhliny). Dležité je správné použití pedepsaných pomcek pro provádní, aby se 
zabránilo snížení požadovaných vlastností prvk. Na vše dohlíží stavbyvedoucí, který je za to 
také zodpovdný, pop. osoba jim urena. Ped zapoetím dalších stavebních prací je nutno 
pizvat investora nebo jeho technický dozor, který prohlídne provedené práce a do stavebního 
deníku zapíše, zda pejímá provedené dílo, nebo nikoli, a dvody, pro ho nepebírá (pokud 
nepebere, je teba dvody v co nejkratším ase odstranit). 
Zkoušky materiálu nebudou poteba, nebo výrobce zaruuje pedepsané vlastnosti prvk
pi dodržením jim zvoleného postupu a použitím vhodným pomocným materiál a prostedk
certifikátem. 
11.BOZP  
V prbhu realizace a píprav stavebních inností a montáží je nutné dodržovat 
následující vyhlášky, zákony, naízení vlády: 
Zákon . 309/2006 Sb. – kterým se upravují další požadavky bezpenosti a ochrany zdraví pi 
práci v pracovnprávních vztazích a o zajištní bezpenosti a ochrany zdraví pi innosti nebo 
poskytování služeb mimo pracovnprávní vztahy, zákon o zajišování dalších podmínek 
bezpenosti a ochrany zdraví pi práci. [3] 
Naízení vlády . 591/2006 O bližších minimálních požadavcích na bezpenost a ochranu 
zdraví pi práci na staveništích. [4]
Zvláštní péi je nutné poskytnout hlavn innostem ve výškách a nad volnou hloubkou. 
Aby došlo k zaruení maximální bezpenosti pi provádní stavebních prací a zajištní 
bezpenosti technologických zaízení, je nutné bhem realizace naízení dodržovat základní 
pedpoklady uvedené v naízení vlády . 362/2005 Sb. O bližších požadavcích na bezpenost 
a ochranu zdraví pi práci na pracovištích s nebezpeím pádu z výšky nebo do hloubky [52]
dle zákona . 309/2006 Sb. [3] Bhem tchto inností se musí dodržovat norma SN EN 358 
(832651) Osobní ochranné prostedky pro pracovní polohování a prevenci pád z výšky - 
Pásy pro pracovní polohování a zadržení a pracovní polohovací spojovací prostedky. [21]
Zamstnance konající práce ve výškách je nutné seznámit s hrozícími riziky a bezpenostními 
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pedpisy, piemž na základ zjištných rizik je nutné jim pidlit OOPP, které jsou 
pedepsány pro dané innosti ve výše uvedené norm. 
Pi realizaci je nutno dodržovat projekt, SN, vyhlášky a zákony o BOZP (. 309/2006 
Sb. [3]) + všechny související pedpisy, technologické postupy výrobc pro jejich výrobky v. 
postup pro dané práce, které uvede projektant. Práce, které souvisí s výstavbou a vyžadují 
osvdení o technické zpsobilosti, mohou provádt jen osoby s tímto dokladem. Ostatní 
práce, které osvdení nevyžadují, ale je nutno být ped jejich provádním proškolen, mohou 
vykonávat jen zamstnanci na tuto innost proškolení. 
Pi provádní stavby je nezbytné vycházet z platných norem, zákon, vyhlášek, naízení 
vlády, které pímo definují základní požadavky, parametry, pomcky a doplky pro zajištní 
bezpenosti a ochrany zdraví pracovník na stavb. Jedná se zejména o následující: 
Výpis všech norem a jejich pesné názvy a znaení viz Seznam literatury a norem. [5], [6], 
[7], [8], [9], [10], [11], [12], [13], [14], [15], [16], [17], [18], [19], [20], [22], [23], [24]  
Pi práci s jeábem musí být dodrženy normy SN EN 14 436 + A2 [53], SN ISO 4031 
– 1 [54], SN EN 12 077 – 2 + A1 [55], a SN ISO 12 480 – 1. [56] 
Pi realizaci stavebního díla se bude postupovat v rámci obecné platnosti dle zákona 
. 114/1992 Sb., O ochran pírody a krajiny [25], a v souladu s SN DIN 18920 Ochrana 
strom, porost a ploch urených pro vegetaci pi stavebních innostech. [26] 
12.Ekologie  
Dle zákona . 100/2001 Sb., O posuzování vliv na životní prostedí a o zmn nkterých 
souvisejících zákon (zákon o posuzování vliv na životní prostedí), ve znní zákona 
. 93/2004 Sb., zákona . 163/2006 Sb. a zákona . 186/2006 Sb. [30], není poteba posoudit 
objekt jako celek na vlivy na ŽP, jelikož nedochází k vypouštní žádných škodlivin do 
okolního prostedí ani škodlivin, které by mohly ohrozit zdraví obyvatel. 
Pro nakládání s odpady je nutno dodržovat zákon . 185/2001 Sb. [31] O odpadech se 
zmnou zákona . 275/2002 Sb. [1], vyhlášku Ministerstva životního prostedí . 381/2001 Sb. 
[32], kterou se stanoví katalog odpad a seznam nebezpených odpad a NV . 197/2003 Sb. 
O plánu odpadového hospodáství eské republiky. [33] 
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Je dležité dodržovat tyto pedpisy ochrany životního prostedí pi povolování staveb – 
zákon . 17/1992 Sb. O životním prostedí [35], zákon . 123/1998 Sb. O právu na informace o 
životním prostedí ve znní 6/2005 Sb. [36], zákon . 282/1991 Sb. O eské inspekci životního 
prostedí [37] a zákon . 388/1991 Sb. NR o státním fondu životního prostedí. [38] 
Pi nepízni poasí bude nutné istit všechna vozidla pop. i veejnou komunikaci, pokud 
dojde k jejich zneištní. Dležité je i dodržování noního klidu v rozmezí od 22:00 do 6:00. 
Odpady vzniklé pi realizaci stavby se omezují na stavební su produkovaný jako odpad 
stavebního materiálu vznikajícího pi stavebních pracích spojených s novými konstrukcemi. 
13.Literatura a pedpisy 
Použité podklady: 
[1] SN EN 1995 - 1 - 1 – EC 5: Navrhování devných konstrukcí – Obecná 
pravidla – Spolená pravidla a pravidla pro pozemní stavby 
POZN.: Tato norma byla použita pi návrhu prezu rám a není uvedena v textu. 
Seznam norem uvedených v textu viz Seznam literatury, norem. 
14.Zmnové ízení  
Výstupem úpadného zmnového ízení daného postupového dokumentu je protokol, 
který zachycuje pipomínky jednotlivých aktér k daným kapitolám, kterým byl odeslán daný 
postup, tak i odpovdi na pipomínky od autora pepisu. 
15.Rozdlovník  
Technologický pedpis bude proveden ve 3 vyhotoveních, piemž jedno bude umístno 
pímo na stavb, druhé zstane investorovi i jeho technickému dozoru a tetí si nechává 
projektant. 
V Opav dne 17. 10. 2012                                    Vypracoval: Bc. Petr Kureka 
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VLIV TECHNOLOGIE VÝSTAVBY BYTOVÉHO 
DOMU NA CENU A RYCHLOST VÝSTAVBY 
STEVEBNÍHO DÍLA – ŽB SKELET A LEHKÝ 
DEV	NÝ SKELET
Jedná se o posouzení ŽB prefabrikovaného skeletu (viz výkresy) a lehkého devného 
skeletu, jehož schéma je uvedeno ve výkrese Schéma devného skeletu. Navržené skladby 
pro devný skelet jsou uvedeny v této ásti v bod 2. Lehký devný skelet. V posudku je 
uvažován jen samotný objekt v. vybavení. Nejsou uvažovány zptné terénní úpravy ani 
tvorby zpevnných ploch v okolí objektu. 
1. ŽB prefabrikovaný skelet 
Základní informace: Jedná se o skelet, na který je vypracovaná dokumentace s tím 
rozdílem, že se neuvažuje podzemní podlaží. Všechny ostatní informace týkající se ŽB jsou 
uvedeny v piložené technické zpráv a výkresech, které se tohoto skeletu týkají v. píloh. 
Závr: Pedpokládaná celková cena bytového domu provedeného z ŽB prefabrikovaného 
skeletu je 22 695 000 K bez DPH. Doba trvání výstavby tohoto objektu by se mla 
pohybovat okolo 11 msíc. 
POZN.: Cena za objekt byla upravena dle piloženého rozpotu tím zpsobem, že se 
odstranily všechny práce související s místnostmi 1. PP. Stejným zpsobem byla upravena i 
doba výstavby, jejíž pvodní doma pro objekt s podzemním podlažím je zde piložen. U obou 
úprav bylo sníženo množství zemních prací. 
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2. Lehký devný skelet 
Základní informace: Jedná se o lehký devný skelet nepodsklepený se temi nadzemními 
podlažími. Skelet je vybudován na základové desce (úspornjší oproti základovým pásm, 
které by byly píliš blízko sebe), jejíž spodní hrana je 600 mm pod úrovní opraveného terénu, 
a horní hrana vynívá nad terén 150 mm. Rámy skeletu budou pedvyrobeny, takže se mohou 
ihned osazovat na pipravené základové prahy. Po domluv je možno pedvyrobit i další 
požadované prvky. 
Posuzovaný skelet je schematicky znázornn na piloženém výkrese Schéma devného 
skeletu. Vnitní dispozici je možno provést dle vlastních požadavk, kde pípadné zrušení 
nkterých vnitních nosných sloup je nutné prodiskutovat se statikem, a obvodová ást musí 
zstat zachována. Dležité je také nezapomenout ztužení objektu (ztužující stny) pop. i 
ztužení jednotlivých rám. 
Sloupky mžou být z rostlého deva i lepené. Druh volby bude záviset na výpotu 
zatížení, které provede statik. 
Všechny zde uvedené skladby je nutné posoudit odborníkem (statikem, osobou zabývající 
se TZB, …), zda navržené skladby vyhovují pro daný úel a už z hlediska pevnostního, 
tepelné techniky i jiných požadavk dležitých pro pohodlné užívání stavby beze strachu 
z havárie. Pípadné chybjící sklady je teba navrhnout a provést dle doporuení specialisty 
zabývající se devostavbami. 
POZN.:  Vzdálenosti jednotlivých sloupk se mohou mnit s ohledem na potebou šíku 
otvor. Tyto zmnu je nutné prokonzultovat s odborníkem. 
Skladba obvodové stna z exteriéru do interiéru je následující: 
• Omítka PROFI THERM tl. 5 mm [4]
• TI – ISOVER FASSIL  tl. 100 mm [5]
• OSB deska tl. 15 mm [2]
• Sloupek 60 x 200 mm po 600 mm (640, 350), sloup 200 x 200 mm po 3 600 mm (3950, 
3200) + TI ISOVER FASSIL tl. 200 mm [5]
• OSB deska tl. 15 mm [2]
• Parozábrana ISOCELL AIRSTOP [3]
• Lat 40/60 mm + vzduchová mezera 
• RIGDUR deska tl. 15 mm [1] + nátr 
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Skladba vnitních píek je následující: 
• RIGIDUR deska tl. 15 mm [1] + nátr 
• Sloupek 60 x 200 mm po 600 mm (640, 350), sloup 200 x 200 mm po 3 600 mm (3950, 
3200) + TI ISOVER FASSIL tl. 100 mm [5]
• RIGIDUR deska tl. 15 mm [1] + nátr 
Skladba vnitních nosných zdí je následující: 
• RIGIDUR deska tl. 15 mm [1] + nátr 
• Sloupek 60 x 200 mm po 600 mm (640, 350), sloup 200 x 200 mm po 3 600 mm (3950, 
3200) + TI ISOVER FASSIL  tl. 200 mm [5]
• RIGIDUR deska tl. 15 mm [1] + nátr 
Skladba stropní konstrukce nad podlažími je následující: 
• Devné stropní nosníky 80 x 220 mm po 600 mm + rozpry kolmo na n po 1200 mm 
• Záklop z OSB desky tl. 22 mm [2]
• Dále skladba dle doporuení nap.:  
• FERMACELL podlahová voština tl. 30 mm [6]
• FERMACELL voštinový násyp tl. 30 mm [6]
• FERMACELL devovláknitá deska tl. 10 mm [6]
• FERMACELL EE20 tl. 20 mm [6]
• Izolant (lepidlo) tl. 5 mm 
• Podlahová krytina (plovoucí i dlažba) tl. 9 mm 
Z estetických dvod je možné provést podhled, aby nebyly nosníky se záklopem vidt. 
Podlaha na terénu mže mít následující skladbu: 
o Laminátová plovoucí podlaha tl. 9 mm i keramická dlažba tl. 9 mm 
o Podkladní vrstva tl. 5 mm i tmel pro dlažbu tl. 5 mm 
o 2x sádrovláknitá deska Fermacell (2E11) tl. 2×10 mm [6]
o Tepelná izolace – Polystyren EPS Deo 200 kPa 2×60 mm tl. 120 mm [6]
o HI PROBATEC PLAIN PR [7]
o Základová deska z betonu C 16 /20 tl. 750 mm 
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Jako zastešení mlže být krov, vazníky, plochá stecha. Aby bylo porovnání co 
nejobjektivnjší, bude zastešení provedeno pomocí ploché stechy s následující skladkou, 
která ale musí být posouzena statikem, zda stropní konstrukce pod stechou má pro tuto 
skladbu dostatenou únosnost. 
• Stropní konstrukce 
• Parozábrana 
• Tepelná izolace ve spádu – tl. od 200 mm 
• Stešní vodotsná izolace tl. 2 mm 
• Kemíkový posyp tl. 50 mm 
Jelikož by pesné zjištní ceny bylo velice zdlouhavé, tak pro orientaní zjištní ceny mi 
bylo doporueno lidmi z firmy Alkadomky [8], že 1 m2 zastavné plochy devostavby bez 
ohledu na konstrukní výšku se pohybuje od 14 000 K do 24 000 K, piemž v cen jsou 
zahrnuty náklady na základovou konstrukci v. výkopových a zastešení objektu a všechno 
vnitní vybavení objektu v. instalací. Pro navržený objekt uvažuji cenu 16 500 K za m2. Pi 
rozmrech objektu 28,2 x 22,5 m a pi 3 podlažích je cena rovna 16 500 * 28,2 * 22,5 * 3 = 
31 407 750 K bez DPH. 
Na základ konzultace s lidmi z firmy Alkadomky [8] byla stanovena i doba výstavby, 
které iní pibližn 9 msíc. 
Závr: Pedpokládaná celková cena bytového domu provedeného z lehkého devného 
skeletu je 31 407 750 K bez DPH. Doba trvání výstavby tohoto objektu by se mla 
pohybovat okolo 9 msíc. 
3. Závr 
Rozdíl finanní náronosti na výstavbu bytového domu iní 8 712 750 K ve prospch 
ŽB prefabrikovaného skeletu. asov vychází lépe lehký devný skelet, který by byl 
postaven asi o 2 msíce dív.  
Za vyšší cenu devného skeletu mže také fakt, že objekt má lepší podmínky tepelné 
pohody (menší nároky na vytápní) než ŽB skelet. Devo také lépe psobí z estetického 
hlediska na lovka, jelikož se jedná o pírodní materiál, z ehož plyne pípadná snadná 
recyklace materiálu. 
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Celkov je možné dobu výstavby ješt zkrátit vyšším potem pracovník a mechanism
pro výstavbu objektu jednotlivými zpsoby, ale navýšení tchto pracovník musí být 
efektivní a nesmí docházet k tomu, aby se jednotliví pracovníci pop. ety pletli sob
navzájem a tím snižovali produktivitu ostatním i by nkteí pracovníci (ety) museli ekat, 
než podklad pro práci, pro kterou jsou ureni, provedou pracovníci pedcházející.   
U devného skeletu je možno zkrátit dobu výstavby také pedvýrobou dalších prvk
/nap. stropní konstrukce), takže se na stavb jen osadí a nemusí se zde montovat. 
Dobu výstavby je možné zkrátit i lepší organizací jednotlivých inností  minimalizovat 
prostoje jednotlivých inností na minimum, piemž musí být dodrženy technologické 
pestávky pro jednotlivé innosti. 
V Opav dne 17. 10. 2012                                    Vypracoval: Bc. Petr Kureka 
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Položkový rozpoet
18 161 240,00
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Zpracováno programem BUILDpower firmy RTS a.s.
Stavba:
Objekt:
Rozpoet:
001
001
1
Diplomová práce - ŽB skelet
Bytový dm
Celkový rozpoet stavby
Základní rozpoet
Datum tisku: 28.11.2012
List .2
Rekapitulace stavebních díl
Stavební díl HSV PSV Dodávka Montáž HZS Hmotnost
1 Zemní práce 1 312 640,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0
2 Základy a zvláštní zakládání 992 431,00 0,00 0,00 0,00 0,00 265,8
3 Svislé a kompletní konstrukce 8 308 353,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 547,1
4 Vodorovné konstrukce 1 542 530,00 0,00 0,00 0,00 0,00 302,9
5 Komunikace 401 660,00 0,00 0,00 0,00 0,00 156,9
61 Upravy povrch vnitní 2 270 105,00 0,00 0,00 0,00 0,00 358,3
62 Úpravy povrch vnjší 1 708 592,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19,3
63 Podlahy a podlahové 
konstrukce
484 928,00 0,00 0,00 0,00 0,00 246,9
64 Výpln otvor 136 267,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3,5
91 Doplující práce na 
komunikaci
26 718,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16,5
94 Lešení a stavební výtahy 203 884,00 0,00 0,00 0,00 0,00 45,0
99 Staveništní pesun hmot 773 132,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0
711 Izolace proti vod 0,00 856 717,00 0,00 0,00 0,00 20,4
712 Živiné krytiny 0,00 331 578,00 0,00 0,00 0,00 4,7
713 Izolace tepelné 0,00 2 452 887,00 0,00 0,00 0,00 20,7
721 Vnitní kanalizace 0,00 215 000,00 0,00 0,00 0,00 0,0
722 Vnitní vodovod 0,00 213 500,00 0,00 0,00 0,00 0,0
723 Vnitní plynovod 0,00 226 500,00 0,00 0,00 0,00 0,0
725 Zaizovací pedmty 0,00 406 150,00 0,00 0,00 0,00 0,0
763 Devostavby 0,00 155 871,00 0,00 0,00 0,00 3,7
764 Konstrukce klempíské 0,00 110 150,00 0,00 0,00 0,00 1,2
766 Konstrukce truhláské 0,00 334 926,00 0,00 0,00 0,00 2,3
767 Konstrukce zámenické 0,00 232 550,00 0,00 0,00 0,00 2,5
769 Otvorové prvky z plastu 0,00 808 945,00 0,00 0,00 0,00 0,0
771 Podlahy z dlaždic a obklady 0,00 857 705,00 0,00 0,00 0,00 46,4
775 Podlahy vlysové a parketové 0,00 819 297,00 0,00 0,00 0,00 18,9
776 Podlahy povlakové 0,00 497 095,00 0,00 0,00 0,00 1,1
781 Obklady keramické 0,00 367 391,00 0,00 0,00 0,00 7,9
783 Nátry 0,00 208 109,00 0,00 0,00 0,00 0,4
784 Malby 0,00 272 196,00 0,00 0,00 0,00 1,1
786 alounické úpravy 0,00 56 889,00 0,00 0,00 0,00 0,9
M21 Elektromontáže 0,00 0,00 0,00 865 000,00 0,00 0,0
M22 Montáž sdlovací a zabezp. 
techniky
0,00 0,00 0,00 8 500,00 0,00 0,0
18 161 240,00 9 423 455,00 0,00 873 500,00 0,00 3 094,3K
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VRN, rezerva a kompletace
Pirážka Sazba Základna K
Ztížené výrobní podmínky 0,00 27 584 695,00 0,00
Oborová pirážka 0,00 27 584 695,00 0,00
Pesun stavebních kapacit 0,00 27 584 695,00 0,00
Mimostaveništní doprava 0,00 27 584 695,00 0,00
Zaízení staveništ 2,40 28 458 195,00 682 997,00
Provoz investora 0,00 28 458 195,00 0,00
Kompletaní innost (ID) 0,00 28 458 195,00 0,00
Rezerva rozpotu 0,00 28 458 195,00 0,00
682 997,00
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Po. . Položka Popis
MJ Množství Cena/MJ Cena Jedn. hm. Celk. hm.KK
1 Zemní práce
1 121 10-1102.R00 Sejmutí ornice s pemístním pes 50 do 100 m
m3 735,0000 50,00 36 750,00 0,00000 0,00000
2 131 20-1103.R00 Hloubení nezapažených jam v hor.3 do 10000 m3
m3 2 223,8416 79,60 177 017,79 0,00000 0,00000
3 132 20-1201.R00 Hloubení rýh šíky do 200 cm v hor.3 do 100 m3
m3 36,4320 396,00 14 427,07 0,00000 0,00000
4 139 60-1102.R00 Runí výkop jam, rýh a šachet v hornin t. 3
m3 3,6750 836,00 3 072,30 0,00000 0,00000
5 161 10-1102.R00 Svislé pemístní výkopku z hor.1-4 do 4,0 m
m3 158,4764 130,50 20 681,17 0,00000 0,00000
6 162 20-7112.R00 Vodorovné pemístní výkopku hor. 1-4 do 100 m
- staveništ
m3 1 712,2478 59,10 101 193,84 0,00000 0,00000
7 162 70-1105.R00 Vodorovné pemístní výkopku z hor.1-4 do 10000 m
m3 1 597,1682 277,50 443 214,18 0,00000 0,00000
8 171 20-1201.R00 Uložení sypaniny na skládku
m3 1 597,1682 15,90 25 394,97 0,00000 0,00000
9 174 10-1101.R00 Zásyp jam, rýh, šachet se zhutnním
m3 856,1239 70,20 60 099,90 0,00000 0,00000
10 181 30-1112.R00 Rozprostení ornice, rovina, tl.10-15 cm,nad 500m2
m2 3 637,7101 10,30 37 468,41 0,00000 0,00000
11 199 00-0001.R00 Poplatek za skládku - ornice
m3 189,3435 240,00 45 442,44 0,00000 0,00000
12 199 00-0002.R00 Poplatek za skládku horniny 1- 4
m3 1 407,8247 240,00 337 877,93 0,00000 0,00000
13 1-1 Vytyení sítí a objektu
kpl 1,0000 10 000,00 10 000,00 0,00000 0,00000
Zemní práce1 1 312 640,01 0,00000
2 Základy a zvláštní zakládání
14 242 32-1110.V Vyplnní patky z betonu vodostavebního V4-B 30
m3 2,0225 3 500,00 7 078,75 2,39140 4,83661
15 273 31-1123.V Podkladní vrstva pod patky - prostý beton C8/10
m3 13,3394 2 470,00 32 948,32 2,33238 31,11255
16 273 32-1311.R00 Železobeton základových desek C 16/20 (B 20)
- podkladního betonu
m3 74,3050 2 930,00 217 713,65 2,41693 179,58998
17 273 36-1921.V01 Výztuž základových desek (podkladního betonu)
svaovanou sítí - drát 6,0  oka 100/100
t 2,4157 20 640,00 49 860,05 1,05702 2,55344
18 274 31-3611.R00 Beton základových pas prostý C 16/20 (B 20)
m3 14,8095 2 930,00 43 391,84 2,41693 35,79352
19 274 35-1215.R00 Bednní stn základových pas - zízení
m2 98,6293 386,50 38 120,22 0,03921 3,86725
20 274 35-1216.R00 Bednní stn základových pas - odstranní
m2 98,6293 81,50 8 038,29 0,00000 0,00000
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Po. . Položka Popis
MJ Množství Cena/MJ Cena Jedn. hm. Celk. hm.KK
21 275 12-1123.R00 Osazení základ.prefabrikovaných patek do 25 t
kus 28,0000 21 260,00 595 280,00 0,28812 8,06736
Základy a zvláštní zakládání2 992 431,11 265,82072
3 Svislé a kompletní konstrukce
22 311 23-8126.R00 Zdivo POROTHERM 36,5 AKU P 15 na MC 10 tl. 36,5 
cm m2 105,4500 1 614,00 170 196,30 0,39181 41,31636
23 311 27-1176.RT4 Zdivo z tvárnic Ytong hladkých tl. 25 cm
tvárnice P 4 - 500, 599 x 249 x 250 mm
 m2 481,4250 955,00 459 760,88 0,16622 80,02246
24 311 27-1177.RT2 Zdivo z tvárnic Ytong hladkých tl. 30 cm
tvárnice P 4 - 500, 499 x 249 x 300 mm
 m2 125,2500 1 207,00 151 176,75 0,20765 26,00816
25 311 27-1182.R00 Zdivo z tvárnic Ytong Lambda P-D tl. 37,5 cm
m2 802,5700 1 498,00 1 202 249,86 0,14414 115,68244
26 317 12-1047.RT2 Peklad nenosný porobeton, svtlost otv. do 105 cm
peklad nenosný NEP 10 P3,3 124 x 24,9 x 10
kus 93,0000 356,00 33 108,00 0,03440 3,19920
27 317 16-8133.R00 Peklad POROTHERM vysoký 23,8/7/175 cm
kus 72,0000 570,00 41 040,00 0,06493 4,67496
28 317 99-8113.R00 Izolace mezi peklady polystyren tl. 8 cm
m 31,5000 80,10 2 523,15 0,00044 0,01386
29 320 10-1112.R00 Osazení bet.a ŽB prefabrikát hmotnosti do 5000 kg
m3 155,4570 1 866,00 290 082,76 0,08230 12,79411
30 320 10-1115.V Osazení bet.a ŽB prefabrikát hmotnosti nad 10 t
- sloupy
m3 145,0400 2 800,00 406 112,00 0,05890 8,54286
31 342 25-5024.RT1 Píky z desek Ytong tl. 10 cm
desky P 2 - 500, 599 x 249 x 100 mm
m2 1 681,8605 520,00 874 567,46 0,07063 118,78981
32 3-1 Plochý peklad YTONG PSF III/1500 + mtž
kus 123,0000 433,00 53 259,00 0,02600 3,19800
33 3-10 Betonová dlažba 500 x 500 x 50 mm + mtž
- okapový chodník
m2 50,8750 450,00 22 893,75 0,11480 5,84045
34 3-11 Prefabrikáty + pislušenství
kpl 1,0000 4 500 000,00 4 500 000,00 1 122,71250 1 122,71250
35 3-12 Kotvící prvky pro pikotvení zdiva ke sloupm
kpl 1,0000 25 000,00 25 000,00 0,00000 0,00000
36 3-2 Plochý peklad YTONG PSF III/1000 + mtž
kus 96,0000 328,00 31 488,00 0,01800 1,72800
37 3-3 Plochý peklad YTONG PSF III/750 + mtž
ks 87,0000 284,00 24 708,00 0,01500 1,30500
38 3-4 Plochý peklad YTONG PSF III/2000 + mtž
ks 36,0000 521,00 18 756,00 0,03200 1,15200
39 3-5 Plochý peklad YTONG PSF III/1750 + mtž
ks 3,0000 477,00 1 431,00 0,02900 0,08700
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Po. . Položka Popis
MJ Množství Cena/MJ Cena Jedn. hm. Celk. hm.KK
Svislé a kompletní konstrukce3 8 308 352,91 1 547,06717
4 Vodorovné konstrukce
40 411 32-1313.R00 Stropy deskové ze železobetonu C 16/20  (B 20)
m3 83,6776 3 095,00 258 982,17 2,41715 202,26131
41 411 35-1101.RT1 Bednní strop deskových, bednní vlastní -zízení
bednící materiál prkna
m2 292,4444 442,00 129 260,42 0,03638 10,63913
42 411 35-1102.R00 Bednní strop deskových, vlastní - odstranní
m2 292,4444 108,50 31 730,22 0,00000 0,00000
43 411 36-1821.R00 Výztuž strop z betonáské oceli 10505
t 1,5910 32 460,00 51 643,86 1,02139 1,62503
44 417 25-1170.R00 Obezdní ztuž. vnce vncovkou Ytong 125x599x249
m 268,8000 242,50 65 184,00 0,01473 3,95942
45 430 32-1313. V Schodišové konstrukce, beton C 16/20 (B20)
m3 8,8453 3 620,00 32 019,99 2,41705 21,37953
46 434 35-1141.R00 Bednní stup pímoarých, mezipodesty - zízení
m2 3,8419 572,00 2 197,57 0,00816 0,03135
47 434 35-1142.R00 Bednní stup pímoarých, mezipod. - odstranní
m2 3,8419 68,10 261,63 0,00000 0,00000
48 4-1 Stropní panely SPIROLL - 8625/1190/320 mm
+ mtž + píslušenství
ks 150,0000 5 000,00 750 000,00 0,30159 45,23850
49 4-2 Stropní panely SPIROLL - 5000/1190/320 mm
+ mtž + píslušenství
ks 59,0000 3 750,00 221 250,00 0,30159 17,79381
Vodorovné konstrukce4 1 542 529,86 302,92809
5 Komunikace
50 511 31-1011.R00 Lože pro odvodnní z betonu prostého B 10
m3 0,5200 2 510,00 1 305,20 2,51705 1,30887
51 596 11-1111.RT2 Kladení dlažby mozaika 1barva, lože z kam.do 4 cm
zámková dlažba HBB 19,8/16,3/6 pír
m2 670,0650 531,00 355 804,52 0,23219 155,58239
52 5-1 Liniové odvodnní - CAR žlab š. 130 mm
m 40,0000 1 100,00 44 000,00 0,00000 0,00000
53 5-2 Píslušenství CAR žlabu - 2 koncovky + lapa olej
+ vyústní do kanalizace
kpl 1,0000 550,00 550,00 0,00000 0,00000
Komunikace5 401 659,71 156,89126
61 Upravy povrch vnitní
54 611 42-1133.R00 Omítka vnitní strop rovných, MVC, štuková
m2 2 079,4700 382,50 795 397,28 0,05123 106,53125
55 611 45-5133.R00 Omítka vnitní schodiš, MC, štuková
m2 188,5105 482,00 90 862,06 0,05384 10,14941
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Po. . Položka Popis
MJ Množství Cena/MJ Cena Jedn. hm. Celk. hm.KK
56 612 42-1637.R00 Omítka vnitní zdiva, MVC, štuková
m2 5 069,0317 273,00 1 383 845,65 0,04766 241,59005
Upravy povrch vnitní61 2 270 104,99 358,27070
62 Úpravy povrch vnjší
57 622 31-1012.R00 Soklová lišta hliník KZS Baumit tl. 100 mm
m 74,4000 123,00 9 151,20 0,00064 0,04762
58 622 31-1153.V Zateplovací systém ostní, TF PROFI tl. 30 mm
m2 58,5585 1 086,00 63 594,53 0,01313 0,76887
59 622 31-1432.V Zatepl.systém, fasáda, TF PROFI.100 mm
m2 1 426,4176 1 144,00 1 631 821,73 0,01298 18,51490
60 62-1 Fasádní nátr TERRANOVA 110 B + silikonová omítka
- rohové sloupy lodžie
m2 11,5000 350,00 4 025,00 0,00000 0,00000
Úpravy povrch vnjší62 1 708 592,47 19,33139
63 Podlahy a podlahové konstrukce
61 631 31-2611.R00 Mazanina betonová tl. 5 - 8 cm C 16/20  (B 20)
m3 5,0616 3 475,00 17 589,06 2,42198 12,25909
62 631 57-1004.R00 Násyp ze štrkopísku 0 - 32, t. I - pod okapový
chodník
m3 6,3594 1 039,00 6 607,42 1,83700 11,68222
63 632 45-1033.R00 Vyrovnávací potr MC 15, v ploše, tl. 40 mm
m2 1 400,4400 208,00 291 291,52 0,09868 138,19542
64 632 45-1034.R00 Vyrovnávací potr MC 15, v ploše, tl. 50 mm
m2 688,7800 246,00 169 439,88 0,12310 84,78882
Podlahy a podlahové konstrukce63 484 927,88 246,92555
64 Výpln otvor
65 642 94-2111.R00 Osazení zárubní dveních ocelových, pl. do 2,5 m2
kus 114,0000 585,00 66 690,00 0,01891 2,15574
66 553-30317 Zárube ocelová H 110   700x1970x110 L
kus 11,0000 600,30 6 603,30 0,01158 0,12738
67 553-30318 Zárube ocelová H 110   700x1970x110 P
kus 11,0000 600,30 6 603,30 0,01158 0,12738
68 553-30319 Zárube ocelová H 110   800x1970x110 L
kus 49,0000 612,72 30 023,28 0,01186 0,58114
69 553-30320 Zárube ocelová H 110   800x1970x110 P
kus 43,0000 612,72 26 346,96 0,01186 0,50998
Výpln otvor64 136 266,84 3,50162
91 Doplující práce na komunikaci
70 917 76-2111.RT7 Osazení ležat. obrub. bet. s oprou, lože z B 12,5
vetn obrubníku ABO 2 - 15 100/15/25
m 55,1500 413,00 22 776,95 0,25914 14,29157
71 917 83-2111.V01 Osazení stojat. obrub. bet. bez opry,lože z B12,5
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Po. . Položka Popis
MJ Množství Cena/MJ Cena Jedn. hm. Celk. hm.KK
vetn obrubníku ABO 13 - 10 100/10/20
m 14,0000 281,50 3 941,00 0,15517 2,17238
Doplující práce na komunikaci91 26 717,95 16,46395
94 Lešení a stavební výtahy
72 941 94-1032.R00 Montáž lešení leh.ad.s podlahami,š.do 1 m, H 30 m
m2 1 292,8600 60,70 78 476,60 0,03338 43,15567
73 941 94-1192.RT2 Píplatek za každý msíc použití lešení k pol.1032
lešení vlastní
m2 1 292,8600 30,90 39 949,37 0,00142 1,83586
74 941 94-1832.R00 Demontáž lešení leh.ad.s podlahami,š.1 m, H 30 m
m2 1 292,8600 38,40 49 645,82 0,00000 0,00000
75 944 94-4011.R00 Montáž ochranné sít z umlých vláken
m2 1 292,8600 11,70 15 126,46 0,00000 0,00000
76 944 94-4031.R00 Píplatek za každý msíc použití sítí k pol. 4011
m2 1 292,8600 9,00 11 635,74 0,00000 0,00000
77 944 94-4081.R00 Demontáž ochranné sít z umlých vláken
m2 1 292,8600 7,00 9 050,02 0,00000 0,00000
Lešení a stavební výtahy94 203 884,02 44,99153
99 Staveništní pesun hmot
78 998 01-1003.R00 Pesun hmot pro budovy zdné výšky do 24 m
t 2 962,1920 261,00 773 132,11 0,00000 0,00000
Staveništní pesun hmot99 773 132,11 0,00000
711 Izolace proti vod
79 711 11-1001.R00 Izolace proti vlhkosti vodor. nátr ALP za studena
m2 627,5000 7,80 4 894,50 0,00000 0,00000
80 711 11-2001.R00 Izolace proti vlhkosti svis. nátr ALP, za studena
m2 1 819,8250 17,70 32 210,90 0,00017 0,30937
81 711 13-1101.RT1 Izolace proti vlhkosti vodorovná pásy na sucho
1 vrstva - asfaltový pás ve specifikaci - stecha
m2 604,4400 5,90 3 566,20 0,00000 0,00000
82 711 13-1101.VT1 Izolace proti vlhkosti vodorovná pásy na sucho
1 vrstva - asfaltový pás ve specifikaci - podlahy
m2 2 100,0800 5,90 12 390,47 0,00000 0,00000
83 711 13-2101.RT1 Izolace proti vlhkosti svislá pásy na sucho
1 vrstva - materiál ve specifikaci - stecha
m2 29,7000 16,30 484,11 0,00017 0,00505
84 711 14-1559.R00 Izolace proti vlhk. vodorovná pásy pitavením
m2 627,5000 72,00 45 180,00 0,00041 0,25728
85 711 14-2559.R00 Izolace proti vlhkosti svislá pásy pitavením
m2 1 819,8250 86,00 156 504,95 0,00058 1,05550
86 111-63110 V Lak asfaltový izolaní ALP-PENETRAL  ŽC, AC
- vodorovný nátr
T 0,1882 22 514,00 4 237,13 1,00000 0,18820
87 111-63110 VV Lak asfaltový izolaní ALP-PENETRAL  ŽC, AC
Zpracováno programem BUILDpower firmy RTS a.s.
Stavba:
Objekt:
Rozpoet:
001
001
1
Diplomová práce - ŽB skelet
Bytový dm
Celkový rozpoet stavby
Základní rozpoet
Datum tisku: 28.11.2012
List .9
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MJ Množství Cena/MJ Cena Jedn. hm. Celk. hm.KK
- svislý nátr
T 0,7279 22 514,00 16 387,94 1,00000 0,72790
88 245-51230 Hydroizolace koupelnová jednosložková po 8 kg
2 kg/m2
kg 1 416,8700 88,74 125 733,04 0,00100 1,41687
89 283-25010 Penefol 650 fólie PE 1000x1,0 mm - stecha
m2 695,1060 59,51 41 365,76 0,00065 0,45182
90 283-25012 Penefol 650 fólie PE 1000x1,5 mm
m2 2 415,0800 84,56 204 219,16 0,00098 2,36678
91 628-32284 V1 Pás asfaltovaný tžký Hydrobit V 60 S 35 H šedý
- vodorovná HI
m2 721,6250 68,69 49 568,42 0,00485 3,49988
92 628-32284 V2 Pás asfaltovaný tžký Hydrobit V 60 S 35 H šedý
- svislá HI
m2 2 092,7987 68,69 143 754,34 0,00485 10,15007
93 998 71-1102.R00 Pesun hmot pro izolace proti vod, výšky do 12 m
t 20,4287 794,00 16 220,40 0,00000 0,00000
Izolace proti vod711 856 717,32 20,42871
712 Živiné krytiny
94 712 34-1559.V Povlaková krytina stech do 10°, kotvení
1 vrstva - materiál ve specifikaci
m2 1 275,1000 72,90 92 954,79 0,00035 0,44628
95 283-22010 Fólie ALKORPLAN 35176 tl. 1,5 mm š. 1600 mm
m2 652,3000 219,14 142 945,02 0,00196 1,27851
96 628-52265 Pás modifikovaný asfalt Glastek 40 special mineral
m2 750,3100 121,61 91 245,20 0,00400 3,00124
97 998 71-2102.R00 Pesun hmot pro povlakové krytiny, výšky do 12 m
t 4,7260 938,00 4 433,02 0,00000 0,00000
Živiné krytiny712 331 578,03 4,72603
713 Izolace tepelné
98 713 12-1111.RT1 Izolace tepelná podlah na sucho, jednovrstvá
materiál ve specifikaci
m2 2 100,0800 23,20 48 721,86 0,00009 0,18901
99 713 13-1131.R00 Izolace tepelná stn lepením
m2 1 815,4050 91,50 166 109,56 0,00300 5,44621
100 713 14-1125.V Izolace tepelná stech, desky
- KINGSPAN
m2 593,0000 116,50 69 084,50 0,00031 0,18383
101 713 19-1221.R00 Izolace tepelná podlah obložení stn pásky 100 mm
m 1 749,9080 15,90 27 823,54 0,00004 0,07000
102 713-1 ISOVER atikový klín 100x100 mm + mtž
m 98,6000 80,00 7 888,00 0,00000 0,00000
103 713-2 Polystyrenbeton PSB 200 - spádová vrstva stechy
+ mtž
m3 121,5825 2 150,00 261 402,38 0,00000 0,00000
104 713-3 Izolace svod - strop a stecha - TF PROFI 60 mm
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+ mtž
m2 0,5655 305,00 172,48 0,00000 0,00000
105 283-758904 Deska izolaní polystyrenová PERIMETER tl. 80 mm
m2 1 905,8093 355,15 676 848,17 0,00264 5,03134
106 283-76292 Deska polystyrén fas. EPS 100 F 1000x500x20 samozh
- dilatace u schodišt
m2 5,6395 35,73 201,50 0,00040 0,00226
107 283-76296 Deska polystyrén fas. EPS 100 F 1000x500x40 samozh
ISOVER EPS 100 S
m2 1 230,7365 71,45 87 936,12 0,00080 0,98459
108 283-76298 Deska polystyrén fas. EPS 100 F 1000x500x50 samozh
ISOVER EPS 100 S
m2 283,8990 89,32 25 357,86 0,00100 0,28390
109 283-76298 V2 Deska polystyrén fas. EPS 100 F 1000x500x35 samozh
ISOVER EPS 100 S
m2 108,2655 78,75 8 525,91 0,00100 0,10827
110 283-76304 Deska polystyrén fas. EPS 100 F 1000x500x80 samozh
ISOVER EPS 100 S
m2 56,8995 142,91 8 131,51 0,00160 0,09104
111 283-76306 V Deska polystyrén fas. EPS 100 F 1000x500x85 samozh
ISOVER EPS 100 S
m2 525,2835 160,77 84 449,83 0,00180 0,94551
112 612-10170.V TI THERMAROOF KINGSPAN TR 27 - tl. 110 mm
m2 622,6500 1 549,80 964 982,97 0,01186 7,38463
113 998 71-3102.R00 Pesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 12 m
t 20,7206 736,00 15 250,34 0,00000 0,00000
Izolace tepelné713 2 452 886,52 20,72057
721 Vnitní kanalizace
114 721-01 Vnitní kanalizace + svody - mtž + mat
kpl 1,0000 175 000,00 175 000,00 0,00000 0,00000
115 721-02 Kanalizaní pípojka - mat. + mtž
kpl 1,0000 30 000,00 30 000,00 0,00000 0,00000
116 721-03 Zkouška tsnosti kanalizace
kpl 1,0000 10 000,00 10 000,00 0,00000 0,00000
Vnitní kanalizace721 215 000,00 0,00000
722 Vnitní vodovod
117 722-01 Vnitní vodovod - mtž + mat
kpl 1,0000 185 000,00 185 000,00 0,00000 0,00000
118 722-02 Vodovodní pípojka - mtž + mat
kpl 1,0000 20 000,00 20 000,00 0,00000 0,00000
119 722-03 Zkouška vodovodu - tlaková
kpl 1,0000 8 500,00 8 500,00 0,00000 0,00000
Vnitní vodovod722 213 500,00 0,00000
723 Vnitní plynovod
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120 723-01 Vnitní plynovod - mtž + mat
kpl 1,0000 210 000,00 210 000,00 0,00000 0,00000
121 723-02 Plynovodní pípojka - mtž + mat
kpl 1,0000 10 000,00 10 000,00 0,00000 0,00000
122 723-03 Zkouška plynu - tlaková
kpl 1,0000 6 500,00 6 500,00 0,00000 0,00000
Vnitní plynovod723 226 500,00 0,00000
725 Zaizovací pedmty
123 725-01 Zaizovací pedmty v objektu
mtž + mat (WC,V,SK,LE,PR,UM,VÝ)
kpl 1,0000 406 150,00 406 150,00 0,00000 0,00000
Zaizovací pedmty725 406 150,00 0,00000
763 Devostavby
124 763 11-1148.V01 SDK píka 125mm CW+UW RFI 12,5mm (Diamant)
mtž + mat
m2 121,2450 1 260,00 152 768,70 0,03024 3,66645
125 998 76-3302.U00 Pesun SDK kce objekt v -12m
t 3,6664 846,00 3 101,82 0,00000 0,00000
Devostavby763 155 870,52 3,66645
764 Konstrukce klempíské
126 764 33-9230.-V Lemování z Pz, výlezu na hladké krytin, v ploše
m2 1,9965 799,00 1 595,20 0,00835 0,01667
127 764 41-0250.R00 Oplechování parapet vetn roh Pz, rš 330 mm
+ lodžie
m 203,8785 315,00 64 221,73 0,00345 0,70338
128 764 43-0250.R00 Oplechování zdí z Pz plechu, rš 600 mm
m 107,1000 398,00 42 625,80 0,00489 0,52372
129 998 76-4102.R00 Pesun hmot pro klempíské konstr., výšky do 12 m
t 1,2438 1 373,00 1 707,70 0,00000 0,00000
Konstrukce klempíské764 110 150,43 1,24377
766 Konstrukce truhláské
130 766 21-1100.R00 Montáž madel schodišových devných dílích
m 123,9100 48,60 6 022,03 0,00001 0,00124
131 766 66-1112.R00 Montáž dveí do zárubn,otevíravých 1k.do 0,8 m
kus 114,0000 409,00 46 626,00 0,00000 0,00000
132 766 66-1122.R00 Montáž dveí do zárubn,otevíravých 1k.nad 0,8 m
kus 1,0000 423,50 423,50 0,00000 0,00000
133 766 69-5212.R00 Montáž prah dveí jednokídlových š. do 10 cm
kus 114,0000 75,30 8 584,20 0,00001 0,00114
134 766-1 Izolovaný stešní výlez ROTO 1500x700 mm
ks 1,0000 8 750,00 8 750,00 0,00000 0,00000
135 611-60158V Dvee vnitní hladké plné 1 kíd. 70x197 lak B
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+ kování
kus 22,0000 1 496,40 32 920,80 0,01550 0,34100
136 611-60188V Dvee vnitní hladké plné 1 kíd. 80x197 lak B
+ kování
kus 80,0000 1 568,64 125 491,20 0,01600 1,28000
137 611-60708V Dvee vnitní hladké 1kíd. 2/3sklo 80x197 lak B
+ kování
kus 12,0000 2 105,28 25 263,36 0,02050 0,24600
138 611-65320V Dvee vstupní protipožární 2 k 1600x2100 hladké
2/3 zasklené + kování + zárube
kus 1,0000 25 800,00 25 800,00 0,06000 0,06000
139 611-87136 Prah dubový délka 70 cm šíka 10 cm tl. 2 cm
kus 22,0000 67,12 1 476,64 0,00094 0,02068
140 611-87156 Prah dubový délka 80 cm šíka 10 cm tl. 2 cm
kus 92,0000 77,44 7 124,48 0,00107 0,09844
141 611-91425V Madla buková 65 x 45 mm
m 123,9100 360,17 44 628,66 0,00169 0,20941
142 998 76-6102.R00 Pesun hmot pro truhláské konstr., výšky do 12 m
t 2,2579 804,00 1 815,36 0,00000 0,00000
Konstrukce truhláské766 334 926,22 2,25791
767 Konstrukce zámenické
143 767-1 Zábradlí + mtž + ochranný nátr + kotvení
kpl 1,0000 230 000,00 230 000,00 2,50000 2,50000
144 998 76-7102.R00 Pesun hmot pro zámenické konstr., výšky do 12 m
t 2,5000 1 020,00 2 550,00 0,00000 0,00000
Konstrukce zámenické767 232 550,00 2,50000
769 Otvorové prvky z plastu
145 769-5 Montáž oken
kpl 1,0000 36 500,00 36 500,00 0,00000 0,00000
146 769-6 Plastová trubka D 150 mm do obvodové zdi +
ochranná mížka + mtž
ks 22,0000 180,00 3 960,00 0,00000 0,00000
147 769-7 Ochranná folie na okna, imitace buk
m 489,0000 50,00 24 450,00 0,00000 0,00000
148 769-1 Plast. okno 5 komor. 2 kídlé 2000 x 1500, izol.
trojsklo, dod. v. dev. parapetu vnit.
kus 12,0000 9 770,00 117 240,00 0,00000 0,00000
149 769-2 Plast. okno 5 komor. 2 kídlé 1500 x 1500, izol.
trojsklo, dod. v. dev. parapetu vnit.
kus 41,0000 8 620,00 353 420,00 0,00000 0,00000
150 769-3 Plast. okno 5 komor. 1 kídlé 750 x 750, izol.
trojsklo, dod. v. dev. parapetu vnit.
kus 29,0000 5 355,00 155 295,00 0,00000 0,00000
151 769-4 Plast. okno 5 komor. 1 kídlé 1500 x 500, izol.
trojsklo, dod. v. dev. parapetu vnit.
kus 18,0000 6 560,00 118 080,00 0,00000 0,00000
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Otvorové prvky z plastu769 808 945,00 0,00000
771 Podlahy z dlaždic a obklady
152 771 10-1121.R00 Provedení penetrace podkladu
m2 930,4400 15,80 14 700,95 0,00000 0,00000
153 771 13-0111.R00 Obklad soklík rovných do tmele výšky do 100 mm
m 1 138,4080 53,20 60 563,31 0,00000 0,00000
154 771 21-2113.R00 Kladení dlažby keramické do TM,vel. nad 200x200 mm
m2 773,1400 277,50 214 546,35 0,00000 0,00000
155 771 55-1030.R00 Montáž podlah z dlaždic teracových na lepidlo
30x30 cm
m2 157,3000 325,00 51 122,50 0,06358 10,00113
156 111-63230 Nátr asfaltový penetraní DEKPRIMER
kg 372,1760 41,41 15 411,81 0,00100 0,37218
157 585-820001 Tmel lepicí Rifix bal. po 40 kg
5 kg/m2
kg 5 221,4040 8,31 43 389,87 0,00100 5,22140
158 585-820002 Tmel spárovací Ridurit bal. 5 kg
1,5 kg/m2
kg 1 566,4212 43,18 67 638,07 0,00100 1,56642
159 592-47471 Dlaždice teracové 30x30x2,5 cm MRAMORA vzor 009
m2 173,0300 318,72 55 148,12 0,06100 10,55483
160 597-64203 Dlažba Taurus Granit matná 300x300x9 mm
na sokl
m2 125,2249 236,15 29 571,86 0,01920 2,40432
161 597-64210 Dlažba Taurus Granit hladká protiskl. 300x300x9 mm
m2 850,4540 336,44 286 126,74 0,01920 16,32872
162 998 77-1102.R00 Pesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 12 m
t 46,4490 419,50 19 485,36 0,00000 0,00000
Podlahy z dlaždic a obklady771 857 704,93 46,44900
775 Podlahy vlysové a parketové
163 775 41-3022.R00 Montáž podlahové lišty pipevnné vruty, výš. 8 cm
m 611,5000 51,60 31 553,40 0,00000 0,00000
164 775 51-1283. V Podlahy vlysové do tmele,tl.22 mm, úzké, DB stand.
bez lišty, zvláš
m2 1 032,8010 732,00 756 010,33 0,01772 18,30123
165 614-16180 Lišta dubová bez nátru  80 x 15 mm
m 642,0750 26,09 16 751,74 0,00092 0,59071
166 998 77-5102.R00 Pesun hmot pro podlahy vlysové, výšky do 12 m
t 18,8919 793,00 14 981,31 0,00000 0,00000
Podlahy vlysové a parketové775 819 296,78 18,89194
776 Podlahy povlakové
167 776 52-1100.RU2 Lepení povlakových podlah z pás PVC na Chemopren
vetn podlahoviny Novoflor extra, tl. 2,0 mm
m2 297,4180 422,50 125 659,11 0,00357 1,06178
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168 776-1 Koberec Flotex HD + mtž
m2 283,8990 1 307,00 371 055,99 0,00000 0,00000
169 998 77-6102.R00 Pesun hmot pro podlahy povlakové, výšky do 12 m
t 1,0618 357,50 379,59 0,00000 0,00000
Podlahy povlakové776 497 094,68 1,06178
781 Obklady keramické
170 781 23-0121.R00 Obkládání stn vnit.keram. do tmele do 300x300 mm
m2 366,2975 318,00 116 482,61 0,00000 0,00000
171 781-1 Keramický obklad Etna Gris + pletivo tl. 5 mm +
mrazuvzdorné a flexibilní lepidlo + mtž
m2 16,8895 1 500,00 25 334,25 0,01839 0,31060
172 585-820001-1 Tmel lepicí Rifix bal. po 40 kg - 5 kg/m2
kg 1 831,4875 8,31 15 219,66 0,00100 1,83149
173 585-820002-1 Tmel spárovací Ridurit bal. 5 kg - 1,5 kg/m2
kg 549,4462 43,18 23 725,09 0,00100 0,54945
174 597-62119 Obklad Baleary Mosaic 30 x 30 cm
m2 402,9272 454,97 183 319,79 0,01290 5,19776
175 998 78-1102.R00 Pesun hmot pro obklady keramické, výšky do 12 m
t 7,8893 419,50 3 309,56 0,00000 0,00000
Obklady keramické781 367 390,95 7,88929
783 Nátry
176 783 12-2210.R00 Nátr syntetický OK "A" 1x + 2x email - futra
m2 67,4674 87,60 5 910,14 0,00038 0,02564
177 783 62-6100.R00 Nátr lazurovací truhláských výrobk 1x lakování
- práhy
m2 8,9000 69,10 614,99 0,00011 0,00098
178 783 63-1000.R00 Nátr Balakryl truhláských výrobk 2x + 1x tmel -
madla
m2 19,2061 185,00 3 553,13 0,00040 0,00768
179 783 68-1003.R00 Nátr polyuret. devn. podlah Polyurex N + 2x lak
m2 983,6200 193,50 190 330,47 0,00036 0,35410
180 783-1 Nátr plast. trubek pomocí WASH PRIMER - 0,75 l
 bílá barva - mat + práce
kus 22,0000 350,00 7 700,00 0,00000 0,00000
Nátry783 208 108,73 0,38840
784 Malby
181 784 19-5112.R00 Malba tekutá Primalex Standard, bílá, 2 x - stny
m2 5 237,6778 33,50 175 462,21 0,00014 0,73327
182 784 19-5112.V Malba tekutá Primalex Standard, bílá, 2 x - strop
m2 2 099,3345 43,50 91 321,05 0,00014 0,29391
183 784-1 Malba SDK disperzní (Primalex)
m2 120,2804 45,00 5 412,62 0,00030 0,03608
Malby784 272 195,88 1,06327
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786 alounické úpravy
184 786-5 Montáž žaluzií
kpl 1,0000 2 185,00 2 185,00 0,00000 0,00000
185 786-1 Žaluzie pro okno 2000 x 1500 mm
kus 12,0000 784,00 9 408,00 0,01500 0,18000
186 786-2 Žaluzie pro okno 1500 x 1500 mm
kus 41,0000 665,00 27 265,00 0,01000 0,41000
187 786-3 Žaluzie pro okno 750 x 750 mm
kus 29,0000 415,00 12 035,00 0,00500 0,14500
188 786-4 Žaluzie pro okno 1500 x 500 mm
kus 18,0000 300,00 5 400,00 0,00750 0,13500
189 998 78-6102.R00 Pesun hmot pro alounické úpravy, výšky do 12 m
t 0,8700 685,00 595,95 0,00000 0,00000
alounické úpravy786 56 888,95 0,87000
M21 Elektromontáže
190 M21-1 elektromontáže silnoproud
soubor 1,0000 865 000,00 865 000,00 0,00000 0,00000
ElektromontážeM21 865 000,00 0,00000
M22 Montáž sdlovací a zabezp. techniky
191 M22-1 elektroinstalace slaboproudu
soubor 1,0000 8 500,00 8 500,00 0,00000 0,00000
Montáž sdlovací a zabezp. technikyM22 8 500,00 0,00000
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Seznam použitých znaek, zkratek, symbol
m – metr – jednotka délky 
mm – milimetr – jednotka délky 
NP – nadzemní podlaží 
PP – podzemní podlaží 
SN – eská technická norma 
Sb. – sbírky, sbírka 
TI – tepelná izolace 
HI – hydroizolace 
tl. – tlouška, tloušky 
EN – evropská norma 
. – íslo 
s. r. o. – spolenost s ruením omezeným 
 – prmr 
š. – šíky, šíka 
m2 – metr tverení – plošná jednotka 
mil. – milion 
K – korun eských 
HPV – hladina podzemní vody 
SDK – sádrokarton 
ŽB – železobeton 
PE – polyetylen 
SMVaK – Severomoravské vodovody a kanalizace 
HUP – hlavní uzávr plynu 
DN – (Diamètre Nominal) – jmenovitý vnitní prmr potrubí 
SO – stavební objekt 
BOZP – bezpenost a ochrana zdraví pi práci 
MPa – megapascal – jednotka naptí [N/mm2] 
MC – malta cementová 
m/s – metr za sekundu – jednotka rychlosti 
kg – kilogram – jednotka hmotnosti 
t – tuna – jednotka hmotnosti 
SBS – styren – butadien - styren 


NV – naízení vlády 
TZB – technická zaízení budov 
NR – eská národní rada 
BPEJ – bonitová pdn ekologická jednotka 
S – JTSK – systém jednotné trigonometrické sít katastrální 
ŽP – životní prostedí 
v. – vetn
OOPP – osobní ochranné pracovní prostedky 
EC – Eurokód 
kW – kilowatt – jednotka výkonu 
ks – kus 
tel. – telefon 
I – identifikaní íslo 
DI – da	ové identifikaní íslo 
pop. – popípad
nap. – napíklad 
kPa – kilopascal – jednotka naptí [kN/m2] 
